

## PLANNING ANNUEL DES ACTIVITES DU SOUS PROGRAMME 2

Activités	Produits	Cibles/bénéficiaires	Localisation	PLANNING												COUT CFA	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A.4) – Réunion de lancement du Sous-Programme à Pikine.	Partenaires et Bénéficiaires informés	Elus locaux, Institutions déconcentrées et décentralisées.	Complexe Leopold Sedar Senghor				*										250.000
A.5)- Séminaire de mise à niveau sur la décentralisation.	Personnel du PELCP formé	Tout le personnel professionnel du PELCP	Complexe Leopold Sedar Senghor					*									2.050.000
A.6) – Séminaire de concertation, de coordination et de programmation avec les ONG et les partenaires au développement intervenant à Guinaw Rail (Information et consultation des bailleurs de fonds et coordination de l'initiative).	Cadre de concertation élaboré. Secteurs de coopération défini et mécanismes approuvés	Toutes les ONG intervenant a Guinaw Rail Toutes les ONG ayant des activités pouvant se développer dans les zones d'intervention. Tous les partenaires au développement - Personnel PLCP	Dakar					*									4.522.000
A.7)- Actualisation des plans de developpement de Guinaw Rail et renforcement des procédures de planification locale.	P D L de Guinaw Rail Nord et Sud actualisé Mécanisme de suivi élaboré	Communes de GR Nord et Sud. ADM, GTZ et autres Partenaires au developpement	Guinaw Rail Nord et Sud					*	*	*	*						13.950.000
A.8)- Elaboration du Programme d'Urgence d'Investissement Communal de Guinaw Rail (méthode participative) et articulation au PDL.	PIC de Guinaw Rail Nord et Guinaw Rail Sud élaborés et approuvés	Communes de GR Nord et Sud. Commune de Pikine. ADM ,ADP	Guinaw Rail Nord et Sud. Commune de Pikine						*	*	*						9.000.000
A.9) - Actualisation et articulation du Programme d'Urgence d'Investissement Communal de Pikine Guinaw Rail à l'exécution annuelle des budgets (par le biais d'un exercice participatif de programmation technique et financière des investissements publics d'intérêt communal).	Inscription dans les budgets des Communes de GR Nord et Sud des niveaux de contribution à l'exécution des investissements prioritaires	Commune de GR Nord et Sud								*	*	*					1.500.000
A.10) Elaboration du Plan de restructuration urbaine de Guinaw Rail	Plan de restructuration élaboré. Règlement et modalités d'exécution de ce plan fixés.	Communes d'Arrondissements GR. Populations de GR. Minist. Urbanisme. Service du Cadastre.	Guinaw Rail					*	*	*	*	*	*	*	*	*	36.500.000
A.11) Voyage d'étude d'élus locaux et de représentants d'OCB dans un pays de la Sous Région ayant exécuté des programmes de rénovation urbaine basée sur la production d'infrastructures par des groupes d'auto assistance	Expérience acquise d'approches innovatrices	Elus locaux et Représentants d'OCB.	Bénin												*	*	16.500.000
<b>SOUS TOTAL</b>													84.272.000				





