

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE L'ENTREPRENARIAT FEMININ ET DE LA MICRO-FINANCE

PROJET DE LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS

Coopération
Franco-Sénégalaise



PLAN D'ACTION

DEPARTEMENTAL DE ZIGUINCHOR

2008-2010

PLAN D'ACTION DEPARTEMENTAL DE ZIGUINCHOR (2008-2010)

AXE I : PLANIFICATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CTS

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES	ACTEURS	PERIODES			COUTS
						2008	2009	2010	
OS.1 Redéfinir les missions du CTS, de ses membres et des deux points focaux	<ul style="list-style-type: none"> - Les missions du CTS, des membres et des deux points focaux sont, clarifiées et partagées et comprises par les membres - Une meilleure appropriation du CTS par les membres 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration d'un document sur les missions du CTS, de ses membres et des deux points focaux - Organisation d'un atelier de partage 	<ul style="list-style-type: none"> - 01 document sur les missions du CTS, de ses membres et des deux points focaux est conçu et mis à la disposition des membres 	Points focaux technique et institutionnel	Membres du CTS				775 000 F
OS.2 Elaborer un cadre de travail opérationnel de coordination, de suivi et d'évaluation du CTS	<ul style="list-style-type: none"> - Le CTS dispose d'un plan d'action global des acteurs intervenants dans la protection - Les activités des membres sont mieux coordonnées, suivies et évaluées 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'un atelier de planification opérationnel annuel - Organisation d'un suivi trimestriel des activités - Organisation d'ateliers semestriels d'évaluation 	<ul style="list-style-type: none"> - 01 plan d'action annuel de tous les acteurs - Nombre de suivis trimestriels - Nombre de réunions de 	Point Focal technique (CCF)	Membres du CTS				17 450 000 F 5 000 000 F 5 500 000 F

	<ul style="list-style-type: none"> - Le CTS dispose de moyens et de ressources de fonctionnement pour la coordination, le suivi et l'évaluation des activités 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'un atelier final d'évaluation et de capitalisation - Dotation du CTS en matériel informatique et ressources de fonctionnement 	<ul style="list-style-type: none"> - coordination - Nombre de réunions d'évaluation et de capitalisation - 01 ordinateur fonctionnel disponible - 1 budget de fonctionnement disponible - 1 véhicule disponible 					
<p>OS.3 Renforcer les capacités des membres du CTS sur la traite et les pires formes de travail des enfants</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les membres du CTS connaissent les textes juridiques liés à la traite et aux pires formes de travail des enfants - Les membres du CTS maîtrisent les aspects juridiques et psychosociaux liés à la mendicité et au travail domestique 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'un atelier de trois jours sur les textes juridiques liés à la traite et aux pires formes de travail des enfants - Organisation d'un atelier de trois jours sur les droits et la protection des enfants victimes de 	<ul style="list-style-type: none"> - 30 membres du CTS formés sur les textes juridiques liés à la traite et aux pires formes de travail des enfants - 30 membres formés sur les droits et la protection des enfants contre 	CCF, Centre de Sauvageard e	Membres du CTS			1 850 000 F

	<p>précoce des filles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les membres du CTS maîtrisent les mécanismes de prévention et de protection des enfants contre la mendicité et le travail domestique précoce 	<p>mendicité et de travail domestique précoce</p>	<p>la mendicité et le travail domestique</p>	<p>Points focaux : technique et Institutionnel</p>	<p>Membres du CTS</p>			<p>2 200 000 F</p>
<p>OS.4 Définir un mécanisme d'alerte, de veille, de protection et de prise en charge des enfants victimes de traite et des pires formes de travail</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Un mécanisme de veille et d'alerte et mis en place au niveau communautaire - Un système de protection et de prise en charge des enfants victimes impliquant les services de sécurité et de la justice est mis en place. 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des séances de sensibilisation des communautés sur la traite et les pires formes de travail des enfants - Mise en place et formation des Comités pour le Bien-être de l'Enfant - Mise en place d'un centre d'écoute et d'orientation des enfants victimes de traite et des 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 rencontres de partages et d'information avec les maîtres coraniques - 20 séances de sensibilisation organisées dans les quartiers de Ziguinchor - 10 séances d'information et de sensibilisation sont organisées dans les cinq CR <p>Mise en place</p>					<p>2 750 000 F</p>

<p>OS.5 Améliorer l'état de connaissance sur la situation des enfants mendians par la réalisation d'une enquête complémentaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les lieux fréquentés par les enfants mendians sont identifiés - Les enfants mendians autres que les talibés sont identifiés 	<p>pires formes de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification des lieux fréquentés par les enfants mendians - Organisation de rencontres avec les enfants dans les différents lieux identifiés 	<p>d'un centre d'écoute et d'orientation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de lieux identifiés - Nombre d'enfants mendians non talibés identifiés - Nombre de rencontres organisées avec les enfants - Nombre de familles pourvoyeuses identifiées - Nombre VAD organisées auprès des leaders, chefs de villages, de quartiers et des familles 	<p>CTS</p>	<p>Membres du CTS</p>		<p>1 250 000 F</p>
<p>OS.6 Renforcer la compréhension des communautés</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les bénéficiaires maîtrisent le canevas et les procédures de gestion des 	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation de 8 ateliers de formation dans le département au profit du 	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de bénéficiaires formes sur le manuel de procédure, le 	<p>Points Focaux</p>	<p>Membres du CTS</p>		<p>6 200 000 F</p>

sur le manuel de procédures, le canevas DMP et la gestion des micro projets	microprojets - Des micro projets sont élaborés conformément au manuel de procédures et au canevas - Les microprojets sont bien gérés	CTS et des bénéficiaires sur le manuel de procédures, le canevas DMP et la gestion des micro projets - 16 missions d'encadrement des bénéficiaires dans l'élaboration et la gestion des microprojets	canevas DMP et la gestion des micro projets - Nombre de bénéficiaires encadrés dans l'élaboration et la gestion des microprojets						42 725 000
COUT TOTAL									

NB : Prendre en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière dans les composantes prévention, protection et retrait-insertion.

PAD AXE II PREVENTION : TRAVAIL DOMESTIQUE PRECOCE DES FILLES

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES	ACTEURS	PERIODES	COUTS
OS 1 Favoriser la déclaration à la naissance ou la constatation tardive	Toutes les filles disposent de pièces d'état civil	Sensibiliser les parents sur la nécessité de déclarer les naissances Porter le plaidoyer pour des audiences foraines Inscrire les filles à l'état civil	Le nombre de séances de sensibilisation organisées Le nombre d'audiences foraines organisées Pourcentage de naissances déclarées sur le nombre de naissances par village	CGMP CTS Parents	OCB CTS Collectivités locales OCB CTS TD Gouvernance Collectivités locales Parents OCB CTS TD Gouvernance Collectivités locales		
OS 2 Favoriser l'inscription et le maintien des filles à l'école	Toutes les filles en âge de scolarisation sont à l'école	Etablir une base de données sur les filles scolarisables Inscrire les filles à l'école Financer des AGR	Nombre de filles scolarisables Nombre de filles inscrites	Promoteurs, collectivités Parents	Parents OCB CTS Collectivités locales		

l'école			Nombre d'AGR financées	CGMP			
OS 3 Favoriser la formation qualifiante	Toutes les filles qui ne sont pas à l'école bénéficient d'une formation qualifiante	Identifier les filles déscolarisées Renforcer les structures de placement Associer l'alphabetisation fonctionnelle à la formation qualifiante Attribuer des bourses de formation aux filles en formation	Nombre de filles recensées Nombre de structures appuyées Nombre de filles bénéficiaires				
OS 4 Améliorer le revenu des familles vulnérables	Les conditions de vie des filles sont améliorées	Identifier les familles potentiellement bénéficiaires Financer des AGR Former les	Nombre de familles touchées Nombre d'AGR				

		bénéficiaires en gestion d'AGR	financées						
OS 5 Améliorer la santé de la reproduction	Amélioration du comportement des filles	Sensibiliser sur les conséquences négatives de la sexualité précoce	Nombre de filles sensibilisées						

PAD AXE II : PREVENTION MENDICITE

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES	ACTEURS	PERIODES			COUTS
						2008	2009	2010	
OS.1 Stopper les migrations des daaras	Les communautés sont favorables au maintien des daaras dans leur milieu naturel	Sensibiliser les chefs de daaras et les parents sur les dangers de la mendicité Financer des AGR au profit de tous les daaras Mettre sur place un dispositif opérationnel de surveillance des frontières	Le nombre de daaras stabilisées Le nombre de daaras financés Le nombre d'enfants interceptés et refoulés	CTS CGMP Autorités de police	Acteurs membres du comité de pilotage CTS OCB PLCTPFTE Populations Autorité de police CTS OCB PLCTPFTE	X	X	X	
OS.2 Arrêter l'afflux des enfants mendians issus des familles vulnérables	Il n'y a plus d'enfants mendians issus des familles vulnérables	Financer de microprojet en faveur des familles vulnérables Organiser des causeries sur la santé de la	Le nombre de familles soutenues Le nombre de	CGMP Promoteur	CTS OCB PLCTPFTE CTS OCB	X	X	X	

	reproduction	causeries organisées	PLCTPTE							
OS 3 Renforcement de l'aspect formation éducation	La formation des talibé est améliorée	Insertion des talibés âgés de plus de 15 ans dans des ateliers de formations professionnelle	Alphabétisation des enfants mendians	Nombre de talibés âgés de plus de 15 ans qui bénéficient d'une formation	Promoteurs	CTS MEC Chefs d'ateliers Promoteurs	X	X	X	
OS 4 Renforcer les capacités d'intervention des services sociaux publiques ou privés en charge de l'enfance	Les services sociaux sont renforcés	Accompagnement et prise en charge des enfants issus de familles vulnérables, placés par décision judiciaire ou issus de daaras	Le nombre de services sociaux renforcés	Les services sociaux	CTS PLCPTE Les services	CTS PLCPTE Les services	X	X	X	

PAD AXE III PROTECTION : TRAVAIL DOMESTIQUE

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES	ACTEURS	PERIODE	COUTS
Soutenir les familles vulnérables (déplacées ou vivant avec un handicap)	Prise en charge correcte et effective par les parents	Création d'AGR Mettre en place un fonds de crédit pour les parents Identification des familles vulnérables	Nombre d'AGR fonctionnelles Nombre de parents bénéficiaires	Parents CTS	Mutuelle de crédits OCB AEJT	1 ^{er} trimestre 2009	
Faire appliquer les sanctions prévues par la loi	Protection judiciaire effective	Vulgarisation des lois auprès des autorités compétentes parents et enfants Assigner les responsables en justice	Nombre de personnes informées Nbre de cas assignés en justice	OCB Parent CTS	AEJT CTS Services étatiques compétents	4 ^{ème} trimestre 2008	
Développer une campagne de sensibilisation dans le cadre de la violence faite aux filles (M.G.S), abus exploitation et autres formes de violences	Réduction des cas de violences	Sensibilisation des parents employeurs V.A.D Causeries Mener des campagnes de presse	Nombre de cas de violence réduit	OCB AEJT presse	AEJT Presse CTS	4 ^{ème} trimestre 2008	
Développer un partenariat avec SCOFI, FAME, CCIFF, Cadre de coordination des interventions en faveur de l'éducation des filles	Un cadre de coordination fonctionnel est mis en place	Faire des plaidoyers auprès des structures Elaborer un protocole d'accord avec elle Réunion périodique	Cadre créé Nbre de rencontrer Nbre de participations Nbre d'activités communes	CTS OCB	I.A SCOFI FAWE CTS CCIFF	1 ^{er} trimestre 2009	

Informier et former les corps militaires et paramilitaires sur la protection des enfants	Les corps militaires et paramilitaires sont informés et formés	Sensibilisation Formation Suivi Collectes d'information	Nbre de formés Nbre de cas recensés	CTS	Paramilitaire Militaires Service de sécurité	1 ^{er} trimestre 2009	
Alléger les travaux domestiques et améliorer les conditions de travail	Temps d'études scolaires ou formations améliorées	Sensibilisation Cours particulier Cours d'alphabétisation Formation professionnelle Soutien aux familles	Quanta horaire Nbre d'enfants formés Nbre de familles soutenues	AEJT OCB Parents	CTS AEJT CL ONG	1 ^{er} trimestre 2009	
Informier et former sur les IST/Sida et grossesses précoces	Réduction du Nbre de grossesses précoces Meilleures maîtrise des mesures préventives	Information Formation Plaidoyers causeries	Nbre de cas de grossesses Nbre de personnes formées	OCB AEJT	CTS AEJT ONG Service compétent	4 ^{ème} trimestre 2008	
Mener un recensement et étude en vue de déterminer une situation de référence	Situation de référence disponible	Recensement Etudes Traitement de données Diffusion	Données statistiques disponibles Etude partagée	CTS Parents	CTS AEJT	4 ^{ème} trimestre 2008	
Appuyer les jeunes filles vulnérables en équipement et fournitures	L'accès et le maintien des filles à l'école améliorée	Recensement Identification des besoins Equipées	Nbre de filles maintenues à l'école Résultats scolaires des filles	OCB Parents	CL CTS ONG Services compétents	1 ^{er} trimestre 2009	

PAD AXE III PROTECTION : MENDICITE

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	RESPONSABLES	ACTEURS	COUTS	PERIODE
Améliorer les conditions d'étude et de vie dans talibés	Milieu de vie et d'étude soin et protection	Equiper les daara en matériel didactique et d'hygiène Mise en place de point d'eau et bloc sanitaire Nettoyage et entretien	Nombre de daara ayant axé à l'eau potable Nombre de bloc d'hygiène fonctionnel Matériel et équipement disponible Hygiène et propreté effective	Maitre coranique	ENDA Acas Equipe UULUP AGNIL CTS Collectivités Locales		4 ^{ème} trimestre
Augmenter le temps d'apprentissage des enfants	Mendicité réduite voir éradiquée	Sensibilisation négociation Réglementation et sanction	Temps de présence dans les daaras Nombre de talibés mendiants dans les rues réduit	Maitres coraniques CTS	Enda Acas CLUP AGNIL CL		1 ^{er} trimestre 2009
Elaborer une fiche d'identification pour chaque daara	Données statistiques disponibles pour chaque daara	Elaboration d'une fiche de collecte administration de la fiche Analyse de données	Existence de données statistiques sur les daaras	Maitre coranique CTS	CTS Direction des Statistiques		1 ^{er} trimestre 2009
Elaboration un curriculum adapté	Existence d'un curriculum	Elaboration du curriculum La formation des enseignants Suivie en place du document de suivi et évaluation	Harmonisation de l'enseignement coranique	Maitre coranique	IDEN CTS		2 ^{ème} semestre 2009
Assurer une prise en charge médicale	Prise en charge médicale des enfants existante	Mettre en rapport les daaras avec l'implication médicale	Nombre d'enfants prises en charge par rapport au				1 ^{er} trimestre 2009

		Faire des actions de plaidoyers et suivi	nbre d'enfants référés				4 ^{ème} trimestre e 2008
Mettre un dispositif de parrainage	Implication des communautés dans la vie des daaras	Mettre en place un système de parrainage Plaidoyer au niveau des communautés	Nombre d'enfants parrainés par les communautés	Conseil de quartier Personnes ressources Maitre coranique	CTS GPF OCB		
Assurer une protection judiciaire	Protection judiciaire effective	Vulgarisation des lois auprès des autorités des daaras, des parents, des enfants Assigner les responsables de violences sur les enfants en justice	Nombre de personnes informées	Maitres coranique CTS	Communautés Service étatique compétente		3 ^{ème} trimestre e 2009
Renforcer les capacités des acteurs en matière de protection sociale et juridique	AXE1						
Prendre en charge les familles des enfants mendians non talibés	Prise en charge correcte et effective des enfants par les parents	Recenser des enfants Création des AGR pour les parents Mettre en place un fonds de crédit pour les parents	Nombre d'enfants recensés Nombre d'AGR fonctionnel Nombre de parents bénéficiaires	Parents CTS	Eluup agnil OCB Mutuelle crédits		1 ^{er} trimestre e 2009
Mettre en place des cantines au niveau des daaras	Existence de cantines fonctionnelles dans les daaras	Plaidoyer au niveau des ONG, Programmes et Services déconcentrés de l'Etat	Nombre de daaras ayant des cantines	Maitre coranique CTS Communautés	OCB ONG Programmes Services Etatiques		1 ^{er} trimestre e 2009

PAD AXE IV RETRAIT/REINSERTION : MENDICITE

Objectifs stratégiques	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	Responsables	Acteurs	Période	Coût
Sensibiliser les communautés pour un retour des talibés dans leurs communautés d'origine	Les communautés sont favorables au retour des Daaras et s'engagent au suivi	Causerie / Mobilisation sociale	Dispositif de suivi et d'alerte mis en place par les communautés	C.T.S/ ZIG ET Communautés d'origine	Comité de pilotage		
Etablir un partenariat avec les communautés d'origines	Les partenaires s'engagent à accompagner le processus de retour des daaras	Identification et sensibilisation des partenaires	Nbre de partenaires identifiés/ Nbre de convention signées	C.T.S/ Partenaires locaux	Comité de pilotage et personnes ressources		
Amener les leaders religieux et communautaires à adhérer au retour des daaras dans leurs localités d'origine	Les leaders religieux communautaires et étatiques adhèrent au retour des daaras dans leurs zones	-Plaidoyer	Nombre de daaras retournées	CTS Leaders religieux	Autres acteurs		
Accompagner le processus de retour des enfants dans leur milieu d'origine	Les communautés bénéficient de microprojets pour améliorer la prise en charge de leurs enfants	-Financement de microprojets en faveur des communautés	Nombre microprojets financés	Promoteurs	Autres acteurs		
Favoriser la réinsertion socioéconomique des enfants	-Les enfants talibés victimes de traumatismes bénéficient d'appuis psychosociaux -Les enfants talibés bénéficient de formation	-Prise en charge psychosociale des enfants victimes de traumatismes -Placement des enfants dans des centres de	-Nombre d'enfants pris en charge -Nombre d'enfants placés	-Services décentralisés -ONG -Services déconcentrés de l'Etat			

<p>Sensibiliser, informer, les familles des enfants mendians non talibés</p>	<p>-Les familles cessent d'envoyer leurs enfants vers la mendicité</p>	<p>formation</p> <p>-Recensement des familles pourvoyeuses d'enfants non talibés</p> <p>-Organisation des familles pourvoyeuses d'enfants non talibés en vue de développer des microprojets</p>	<p>-Situation de référence disponible, état des lieux fait</p> <p>-Nombre de familles organisées et de microprojet identifiés</p>	<p>C.T.S/ ONG/ Structures décentralisées et déconcentrées</p>	<p>OCB/ OSC/ Conseils de quartier</p>	
<p>Améliorer la situation socioéconomique des familles pourvoyeuses d'enfants mendians non talibés</p>	<p>-Les familles bénéficient de microprojets</p> <p>-Les revenus des familles sont améliorés</p>	<p>-Financement de microprojets, mise en œuvre et suivi des microprojets</p>	<p>Nombre de microprojet financés et mis en œuvre</p>	<p>Promoteurs</p> <p>-</p>	<p>- CTS</p> <p>- CTU</p> <p>- Autres partenaires</p>	

PAD AXE IV RETRAIT / REINSERTION : TRAVAIL DOMESTIQUE

Objectifs stratégiques	Résultats attendus	Activités	Indicateurs	responsables	acteurs	Période	Coût
Sensibiliser les communautés pour un retour des filles dans leurs communautés d'origine	Les communautés sont favorables au retour des filles et s'engagent au suivi	Causerie/ Mobilisation sociale	Dispositif de suivi et d'alerte mis en place par les communautés	C.T.S/ ZIG ET Communautés d'origine	Comité de pilotage		
Etablir un partenariat avec les communautés d'origines et les structures d'insertion sociale de l'Etat	Les partenaires et les structures de l'Etat s'engagent à accompagner le processus de retour et d'insertion des filles au niveau de leur localité d'origine	Identification, implication et sensibilisation des partenaires et structures	Nbre de partenaires identifiés et impliqués -Nbre de conventions signées	C.T.S/ C.L et structures déconcentrées et ONG	Comité de pilotage et personnes ressources		
Amener les parents et les communautés à adhérer au retour des filles dans leurs localités d'origine	Les parents et les communautés adhèrent au retour des filles dans leurs familles	-Plaidoyer	-Nombre de filles retournées	CTS /ONG/ Structures déconcentrées	OCB /OSC et autres acteurs		
Accompagner le processus de retour des filles dans leur milieu d'origine	Les communautés bénéficient de microprojets pour améliorer la prise en charge de leurs filles	-Financement de microprojets en faveur des communautés d'origine	Nombre microprojets financés	Promoteurs	Autres acteurs		
Favoriser la réinsertion socioéconomique des filles	-Les filles victimes de traumas bénéficient d'appuis psychosocial -Les filles bénéficient de formation	-Prise en charge psychosociale des filles victimes de traumas -Placement des filles dans des centres de formation existants ;	-Nombre de filles pris en charge -Nombre de filles placées	-Services décentralisés -ONG -Services déconcentrés de l'Etat			

		-Réalisation de centres communautaires de formation polyvalents t au niveau des localités d'origine -Organisation de sessions de formation		-ONG			
--	--	--	--	------	--	--	--