

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

CELLULE DE SUIVI DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (CSPLP)

REVISION DU DSRP POUR LA PERIODE 2006-2008

PLAN DE TRAVAIL

Après trois années de mise en œuvre, le gouvernement de la République du Sénégal compte engager la réflexion pour réactualiser le DSRP, conformément aux engagements inscrits dans ce document de référence des interventions du gouvernement et des partenaires au développement pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Cette révision sera basée sur l'évaluation des résultats de la mise en œuvre et sur les récents résultats des études et enquêtes, et sur l'exploitation des nouvelles stratégies sectorielles articulées au DSRP ainsi que les résultats des travaux des groupes thématiques sur les OMD.

La première phase consacrée à la rédaction du rapport d'avancement 2004, a été réalisée avec la participation effective des acteurs la seconde phase sera consacrée à formulation du nouveau DSRP pour la période 2006-2008 conformément à la démarche retenue lors de l'atelier du processus et qui s'appuie sur l'organisation des travaux de cinq (5) commissions regroupant les principales catégories d'acteurs que sont : les services étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé, les collectivités locales et les partenaires au développement.

Pour la conduite du processus la méthodologie proposée se décline en plusieurs étapes qui visent les objectifs suivants :

Etape 1 : Réactualisation du Diagnostic et bilan de la mise en œuvre de la stratégie, des politiques programmes et projets (PPP)(2002-2005)

L'objectif dans cette phase est de :

- Mettre à jour l'analyse de la pauvreté¹
- Mettre à jour les analyses et diagnostics sectoriels
- Faire l'évaluation qualitative et participative des réalisations pour la période 2003-2005²

Une bonne partie de ces objectifs est déjà réalisée. En effet la DPS a produit un rapport qui réactualise le diagnostic et d'autre part les rapports d'évaluation 2003 et 2004 du DSRP ont fait le point sur les réalisations dans les différents secteurs et domaines. D'autres rapports et revues sectorielles font également le point sur l'état d'avancement des programmes et projets. La synthèse de ces données devrait permettre de satisfaire les besoins en données quantitatives.

.../...

¹ Un document de travail préparé par la DPS a été présenté au cours du séminaire de lancement du processus du rapport d'avancement et de la révision en mars 2005. Des compléments sont attendus des différents acteurs.

² Il s'agit de missions conjointes de représentants des commissions et des comités régionaux.

Il reste cependant à évaluer les résultats sur le terrain et de recueillir les avis et perceptions des parties prenantes sur ces réalisations notamment sur les aspects qualitatifs, afin de réajuster les stratégies et objectifs et de mieux orienter et de cibler les interventions.

Etape 2 : Réactualisation des objectifs et de la matrice des mesures

Le diagnostic et l'évaluation des PPP permettent d'apprécier parmi les axes stratégiques, les secteurs et les lignes d'action quels sont les changements à apporter. L'objectif de l'exercice sera de :

- mettre à jour les objectifs stratégiques
- mettre à jour le choix des secteurs prioritaires
- mettre à jour pour chaque secteur les objectifs et lignes d'action
- établir une priorisation des objectifs et lignes d'action

Il sera demandé à chaque catégorie d'acteurs, sur la base de répondre avec précisions aux questions suivantes sur les 4 axes stratégiques, sur les secteurs, sur les objectifs par secteurs et par ligne d'action : que faut il maintenir ? Voir renforcer ? que faut il enlever ?, que faut il reformuler ?, que faut il ajouter ?. Le rapport indiquera les éléments justificatifs de ces propositions. Ces réflexions seront basées sur le diagnostic et le bilan disponibles et sur le fait qu'il est attendu que le DSRP de seconde génération balise le sentier d'une économie d'émergence et réduction de la pauvreté.

Des groupes de travail et ateliers seront organisés par les commissions pour produire leurs contributions respectives.

Etape 3 : Elaboration du PAP

L'objectif de cette étape est de :

- Faire une évaluation financière des besoins pour la réalisation des actions prioritaires en tenant en compte les moyens acquis, des objectifs à attendre et du cadrage macroéconomique
- Un groupe de travail du MEF sera chargé de cette tâche et produira une proposition en se basant sur les matrices des mesures et des priorités établies par les différentes commissions.

Etape 4 : Elaboration de la matrice des indicateurs et du cadrage macroéconomique

- Mise à jour de la liste des indicateurs
- Mise à jour du cadrage macroéconomique

Etape 5: Elaboration Rapport de synthèse

- Mise en cohérence des différentes parties et production du DSRP

PLAN DE TRAVAIL INDICATIF : REVISION DSRP (Mai – Novembre 2005)

	OBJECTIFS	RESULTATS	DELAIS	ACTIVITES	OBSERVATIONS
Etape 1 : Réactualisation du Diagnostic et bilan de la mise en œuvre de la stratégie, des politiques programmes et projets (PPP)	<ul style="list-style-type: none"> Mettre à jour l'analyse de la pauvreté Mettre à jour l'analyse et le diagnostic sectoriel 	Partie 1 du document disponible	Mai-juillet	Finalisation du document réactualisation du diagnostic	La DPS a déjà produit un doc intitulé « réactualisation diagnostic de la pauvreté » présenté au séminaire de lancement du processus. Il a été demandé aux secteurs et acteurs de compléter ce diagnostic en fournissant les données sur les bilans sectoriels et les résultats d'enquêtes et de recherche récents disponibles.
	<ul style="list-style-type: none"> Faire l'évaluation des réalisations pour la période 2003-2005 			Missions conjointes d'Evaluation qualitative/participative de la mise en œuvre 2003-2005	Les rapports d'avancement ont fait le point sur les stratégies disponibles et sur les allocations dans le BCI. Sur cette base des investigations seront faites dans les régions sur un échantillon de projets et d'actions
Etape 2 : Réactualisation matrice des mesures	<ul style="list-style-type: none"> mettre à jour les objectifs stratégiques mettre à jour le choix des secteurs prioritaire mettre à jour pour chaque secteur les objectifs et lignes d'action établir une priorisation des objectifs et lignes d'action 	Partie 2 du document disponible	Juillet-Septembre	Travaux des commissions et groupes thématiques et consultations régionales (réunions, ateliers, études	Chaque commission passera en revue les axes stratégiques, les objectifs et les lignes d'action en vue de faire des propositions de maintien, de reformulation ou de modification. Une synthèse sera faite et soumise aux commissions pour avis et validation. Cette synthèse servira également dans les orientation du budget 2006.
Etape 3 : Elaboration du PAP	<ul style="list-style-type: none"> Faire une évaluation financière des besoins pour la réalisation des actions prioritaires en tenant en compte les moyens acquis, le cadrage macroéconomique 	Partie 3 du document disponible	Septembre -Octobre	Travaux d'un groupe de travail du MEF Atelier de restitution /validation	Le MEF (DCEF) élabore un PAP sur la base des orientations de la matrice des mesures et des données disponibles (PTIP) sur les financements acquis et attendus. Ce PAP fera l'objet d'une restitution avec les représentants des commissions
Etape 4 : Elaboration de la matrice des indicateurs et du cadrage macroéconomique	<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour de la liste des indicateurs Mise à jour du cadrage macroéconomique 	Annexe cadrage et annexe sur les indicateurs disponibles	Aout-Octobre	Travaux d'un groupe de travail dirigé par la DPS	Une liste restreinte d'indicateurs a été retenu entre le gouvernement et les partenaire pour la période 2005-2015. Cet acquis fera l'objet au cas échéant d'amélioration sur la base des objectifs nouveaux et de propositions des commissions. Sur la base des propositions de modifications et d'objectifs et de l'évaluation du cadrage précédent, un nouveau cadrage sera fait
Etape 5: Elaboration Rapport de synthèse	<ul style="list-style-type: none"> Mise en cohérence des différentes parties et production du DSRP 	document provisoire disponible	Novembre	Travaux du groupe de synthèse Atelier national de validation	Les premières parties du document étant déjà disponibles, l'accent sera mis sur la vérification de la cohérence d'ensemble