

70010369

1903.

08 JUL 2002

RESEAU AFRIQUE 2000

PNUD/PELCP/SP3

FONDS D'APPUI AUX INITIATIVES LOCALES

F A I L

RAPPORT DE SUIVI DES PROJETS

PERIODE AVRIL - MAI - JUIN

PREPARE ET PRESENTE PAR :

Mutualité et Développement "M&D"

CS/PECP
no 101
le 19/07/02

INTRODUCTION

Le présent rapport de suivi couvre la période allant du mois d'avril au mois de juin 2002. Il retrace la situation de l'ensemble des projets financés par le Programme dans les deux communautés rurales et prend même en compte les projets de la première génération, première vague, malgré l'expiration du contrat de suivi établi entre le Réseau Afrique 2000 et Mutualité et Développement

En effet, les projets financés lors de la première génération sont arrivés à terme entre Avril 2001 (Keur O Kane) et Mai 2002.

Les 6 de la deuxième vague arrivent eux aussi à terme entre le mois de novembre et décembre 2002.

Pour les 10 premiers projets, nous envisageons de confier la suite du suivi des remboursements aux CIVD puisque le cabinet engendre des frais supplémentaires qui ne sont pas remboursés conformément au contrat qui le lie à « Réseau Afrique 2000 ». Nous donnons ci-après la situation des remboursements de ces projets.

Au cours des présentes missions de suivi, de nombreuses promesses ont été faites, mais le niveau de remboursement n'a pas connu d'évolution significative par rapport à la situation précédente.

En dehors de quelques groupements qui continuent de faire preuve d'un dynamisme certain pour honorer, à chaque échéance, leurs engagements (notamment les groupements de femmes), on constate de plus en plus un désintéressement des bénéficiaires par rapport aux activités des projets au profit des travaux champêtres.

Du reste, nous nous efforcerons de donner, dans les pages qui suivent, la situation sur le terrain, projet par projet.

PROJETS DE LA PREMIERE GENERATION (1^{ere} VAGUE)

D'abord, comme nous l'avons annoncé dans le précédent rapport, une rencontre avait été programmée à Lambaye le 24 avril à la Préfecture, rencontre qui devrait regrouper les projets de la première génération de la Communauté Rurale, en retard de remboursement, à savoir les Agropasteurs de Lambaye, Merrina DIOP, Mbouso NDIR et Mékhé-Lambaye.

Seuls les Agropasteurs et Mékhé ont répondu présents.

La réunion n'a donc pas atteint les effets escomptés.

7 **GIE de Mékhé Lambaye** : Depuis le dernier rapport, ce GIE n'a pas évolué d'un iota. Nous sonnons l'alarme pour la n^{ième} fois quant à la situation de plus en plus inquiétante de ce projet.

X **GIE du GPF de Mbotal** : Comme promis, le GIE du GPF de Mbotal a effectué son dernier remboursement dans le délai prévu. Il reste, dès lors, libre de tout engagement avec Réseau Afrique 2000.

f 7 **GIE des Agropasteurs de Lambaye** : Tout comme le GIE de Mékhé Lambaye, les Agropasteurs de Lambaye sont dans une situation stationnaire depuis trois mois.. Eux-aussi n'ont rien remboursé depuis le dernier rapport.

2 **GIE de Mérina DIOP** : Pendant toute la durée du trimestre, Mérina DIOP n'a remboursé que 300 000 F CFA. Efforts décidément timides comme nous l'avons dit plus haut.

489 **GIE Mbouso NDIR**, aussi n'enregistre aucune modification sur son encours de crédit. Lors de la dernière mission sur le terrain le 21 juin 2002, le Président a affirmé avoir effectué un remboursement de 500 000F CFA, mais n'a pu présenter le récépissé de versement qu'il a fait semblant de rechercher dans ses "Paperasses", mais en vain évidemment. Et à la vérification dans le carnet du CIVD de Lambaye, aucune trace de ces 500 000F CFA n'a été retrouvée pendant la période de versement indiquée.

9 **Thiallé NGNICK**, a effectué 187 350 F CFA de remboursements sur sa quatrième échéance. Ce GIE qui devrait être en fin de contrat (sixième échéance) de puis le 30 avril dernier, n'a honoré jusqu'ici que la moitié de l'ensemble de ses engagements.

13 **Kéwré** : l'entêtement de ce GIE à ne pas effectuer sa toute dernière échéance de remboursement, dépasse tout entendement. Pourtant tout laisse apparaître que les ressources sont disponibles par ce que, même à cette période, les récoltes continuent d'être très bonnes, et il ne semble pas rencontrer de problèmes de mévente.

Lors de la toute dernière mission, le 20 juin 2002, et le Président, et le trésorier, étaient tous deux absents.

Les autres membres trouvés sur place ont promis encore que tout sera mis en œuvre pour honorer cette dernière échéance de remboursement dès le retour des deux responsables ci-dessus cités.

CONCLUSION SUR LA 1^{ère} VAGUE

Dans ce premier lot de projets qui sont tous en fin de contrat de suivi depuis le 30 avril 2002, seuls les groupements de femmes ont fini d'honorer tous leurs engagements avec Réseau Afrique 2000.

Aux autres niveaux, non seulement les situations ne s'améliorent pas, mais deviennent de plus en plus préoccupantes parce que, pouvant faire l'objet de précédents fâcheux pour les projets en cours.

SITUATION DES REMBOURSEMENTS DES PROJETS DE LA PREMIERE GENERATION
(1^{ère} Vague)

NOM DU PROJET	ACTIVITES	MONTANT PRET	NBRE ECHEANCES	MONTANT REMB. PAR ECHEANCE	NBRE ECHEA. A TERME	MONTANT REMBOUR. EFFECTUES	MONTANT DES IMPAYES	CAPITAL RESTANT DÙ
LAMBAYE								
Mérina DIOP	Embouche bovine	4.230 000	6	705 000	6	3 165 000	1 065 000	1 065 000
Agropasteurs	Crédit revolving	4 278 000	6	713 000	6	2 684 000	1 594 000	1 594 000
Mbousso NDIR	Embouche bovine	3 824 500	6	637 417	6	1 580 000	2 244 500	2 244 500
Mékhé-Lambaye	Embouche bovine	3 742 000	6	623 670	6	1 247 340	2 494 660	2 494 660
GPF Lambaye	Embouche bovine	3 210 000	4	802 500	3	3 210 000	-	-
Mbotal	Embouche bovine	2 708 200	2	1 354 100	2	2 708 200	-	-
Mbadiane Gora	Embouche bovine	3 760 000	6	626 667	5	690 000	3 070 000	3 070 000
SOUS TOTAL LAMBAYE		25 752 700	-	-	-	15 284 540	10 468 160	10 468 160
BABA GARAGE								
Thiallé NBrick	Embouche bovine	3 824 500	6	637 417	6	1 912 184	1 912 316	1 912 316
Keur O. KANE	Maratchage	1 706 000	1	1 706 000	1	1 706 000	-	-
Kewré	Maratchage	1 805 025	3	601 842	3	1 203 684	601 841	601 842
SOUS TOTAL BABA GARAGE		7 336 025	-			4 821 868	2 514 157	2 514 157
TOTAL GENERAL		33 088 725	-	-	-	20 106 408	12 543 192	12 982 317

PROJET DE LA PREMIERE GENERATION (2^{ème} VAGUE)

Les projets de Mbadiane Samba AWA, de l'Association pour le Développement de Lambaye et de Ngouye Lambaye n'ont pas enregistré de progrès notoires. De quoi se poser la question de savoir si la gangrène de la première vague n'est pas entrain de gagner les autres projets.

Pourtant des bœufs sont en stabulation dans les étables.

Ndianga II : les 500 000 F CFA qui restaient sur la première échéance ont été remboursés. Ce GIE est donc à jour de ses engagements.

GIE de Ndjelbert I et III a maintenant une échéance en retard, celle du mois de mars 2002. Cet état de fait est justifié par l'absence, pendant plus d'un mois, de la Présidente qui autorise les décaissements de fonds.

GPF de Ndary DIOP : Bien que ce groupement ait une échéance en retard, celle de Mars 2002 qui va être doublée bientôt de celle de juillet, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure à ce niveau, de part le sérieux dont font preuve ses membres.

SITUATION DES REMBOURSEMENTS DES PROJETS DE LA PREMIERE GENERATION
(deuxième vague)

NOM DU PROJET	ACTIVITES	MONTANT SUBVENT.	NOMBRE ECHEANCE	MONTANT REMB. PAR ECHEANCE	NOMBRE D'ECHEANC A TERME	MONTANT REMBOUR. EFFECTUES	MONTANT DES IMPAYES	CAPITAL RESTANT DÙ
LAMBAYE								
Mbadiane S.Awa	Embouche bovine	2 659 800	6	443 300	4	663 000	1 109 000	1 996 500
Mbadiane S.Awa	Crédit revolving	1 000 000	2	500 000	1	500 000	0	500 000
Ass.Dev.Lamb aye	Embouche bovine	2 609 000	6	434 917	4	584 917	1 154 751	2 024 583
Ngouye Lambaye	Embouche bovine	2 419 470	4	604 867	3	604 867	1 209 734	1 814 603
Ngandial II		2 000 000	2	1 000 000	1	1 000 000	0	1 000 000
SOUS TOTAL LAMBAYE		10 688 770	-	-	-	3 353 084	3 474 385	7 335 686
BABA GARAGE								
Ndjobert I et II	Embouche bovine	2 005 500	6	334 250	4	1 002 750	334 250	1 002 750
Ndary Diop	Embouche bovine	4 024 998	6	670 839	4	2 012 519	670 839	2 012 479
SOUS TOTAL BABA GARAGE		6 030 498	-	-	-	3 015 269	1 005 089	3 015 229
TOTAL GENERAL		16 719 268	-	-	-	6 368 353	4 479 474	10 350 915

PROJET DE LA DEUXIEME GENERATION

Le GPF de NDjiothie est encore à jour de ses remboursements. Sa toute dernière échéance doit tomber en octobre 2002.

GIE de Keur Seck : sur un montant total de 1 872 402 F qui devrait être remboursé à la date d'aujourd'hui, Keur Seck n'a versé que 474 000 F. qui ne représentent même pas le montant d'une échéance de remboursement.

A Darou Ndiaye, le Président du GIE n'a jamais été trouvé sur place depuis l'année dernière. Et il n'a jamais été possible d'avoir, des autres membres, la moindre information sur la situation du projet en son absence. Dans tous les cas, sa situation n'a pas changé depuis le dernier rapport.

Ndondol Codou Ndoye a fait une avance de 100 000 F sur son échéance de Mai 2002 sur laquelle il reste 150 000 F à rembourser.

Mboubane Ndiaye enregistre maintenant deux échéances de retard. La situation est donc entrain de devenir inquiétant à ce niveau.

A l'issue de l'assemblée générale des membres du groupement, lors de la dernière mission de suivi, engagement a été donné de tout mettre en œuvre pour régulariser cette situation en vue de pouvoir bénéficier, dans le futur, d'autres programmes éventuels.

Thièppe Panathie a maintenant 4 échéances à terme pour un montant total de 2 494 668 F sur lesquels il n'a remboursé que 1 023 667 F, soit un reliquat à trouver de 1 471 001 F. Ce qui fait un peu moins de deux échéances à terme.

Thièppe Mbassène aussi a (04) quatre échéances à terme sur lesquelles, deux ont été remboursées.

A ce niveau aussi, les membres du groupement promettent d'alléger la situation en procédant au remboursement d'une échéance avant le 10 juillet 2002.

Le GIE « Takku Liggey » (embouche ovine et agroforesterie de Baba Garage) a une échéance en retard qu'il promet de rembourser avant le 10 juillet 2002.

Le projet intégré de **Baba Garage** qui fait de l'embouche et du maraîchage, cumule maintenant deux échéances de retard au niveau de l'embouche et n'a pas encore effectué son premier remboursement au niveau du maraîchage bien que l'échéance soit à terme.

Puisque le jardin continue de produire, les membres du GIE disent attendre de faire l'évaluation de la campagne pour rembourser après la première échéance.

Le GIE du GPF de Ndjelbert II a décidément du mérite. Aucune des quatre échéances remboursées n'a souffert d'un quelconque retard.

 Ces braves femmes qui font aussi de l'embouche, doivent avoir certainement des secrets à vendre aux Agropasteurs de Lambaye, à Mbouso Ndir, à Mékhé, etc.

 **NB**: Tous les projets faisant du crédit revolving, sont à jour de leurs remboursements.

Les activités continuent à tous les niveaux, comme par le passé, par l'octroi de crédits à des membres pour une durée de 4 mois avec un taux d'intérêt variant entre 5 % et 10%. Il reste entendu que les chiffres d'affaire ont diminué à peu près de moitié après le remboursement des premières échéances.

SITUATION DES REMBOURSEMENTS DES PROJETS DE LA DEUXIEME GENERATION : Lambaye

NOM DU PROJET	ACTIVITES	MONTANT SUB	NOMBRE ECHEANCE	MT REMB / ECHEANC E	NBRE ECHEANCE A TERME	MONTANT DES REMB. EFFECTUES	MONTANT DES IMPAYES	CAPITAL RESTANT DU
Ndjothie	Embouche Ovine	2 711 960	3	903 987	2	1 807 974	0	903 986
Mbamtaré	transformation	6 809 000	2	3 404 500	-	-	-	6 809 000
Maraîchers de Lambaye	Maraîchage	580 825	2	290 412	-	-	-	580 825
Keur Seck	Embouche Bovine	3 744 800	6	624 133	3	474 000	1 872 399	3 270 800
Thiargane D	Embouche Bovine	3 160 000	4	790 000	2	500 000	1 080 000	2 660 000
Ndiaye	Embouche Bovine	1 500 000	6	250 000	4	850 000	150 000	650 000
Ndondol C	Embouche Bovine	2 000 000	2	1 000 000	1	1 000 000	0	1 000 000
Mboubane	Crédit revolving	2 000 000	6	623 667	4	1 023 667	1 471 001	2 718 333
Thieppe Panathie	Embouche Bovine	3 742 000	6	497 466	4	994 932	994 932	1 989 068
Mboubane Ndiaye	Embouche Bovine	2 984 000	6	1 000 000	1	1 000 000	0	1 000 000
Ngaideul	Crédit revolving	2 000 000	2	399 812	4	799 624	799 624	1 599 251
Thieppe Mbassène	Embouche Bovine	2 398 875	6	-	-	8 450 197	6 367 956	23 181 263
SOUS TOTAL (1)		31 631 460	-	-	-	-	-	-

SITUATION DES REMBOURSEMENTS DES PROJETS DE LA DEUXIEME GENERATION : Baba – Garage

NOM DU PROJET	ACTIVITES	MONTANT SUBVENTION	NOMBRE D'ECHANCE	MONTANT REMB PAR ECHANCE	NBRE ECHANCE A TERME	MONTANT DES REMB EFFECTUES	MONTANT DES IMPAYES	CAPITAL RESTANT DU
Emb Ovine et Agroforesterie de BG	Embouche Ovine	1 700 000	6	283 333	4	849 999	283 333	850 001
Jubbo et Deggo	Crédit Révolving	3 000 000	2	1 500 000	1	1 500 000	0	1 500 000
Thiargal	Crédit Révolving	2 400 000	2	1 200 000	1	1 200 000	0	1 200 000
Nginck	Crédit Révolving	2 000 000	2	1 000 000	1	1 000 000	0	1 000 000
Sam - Sam	Crédit Révolving	1 000 000	2	500 000	1	500 000	0	500 000
Ndjeibert II	Embouche Ovine	2 500 000	6	416 667	4	1 666 668	0	833 332
Intégré B – G	Embouche Ovine	1 750 000	6	291 667	4	583 334	583 334	1 166 666
Intégré B – G	Marâchage	2 705 000	2	1 352 500	1	0	1 352 500	2 705 000
Sous – Total (2)		17 055 000	-	-	-	7 300 001	2 219 167	9 754 999
TOTAL GENERAL = (1) + (2)		48 686 460	-	-	-	15 750 198	8.587.123	32 936 262

TABLEAU RECAPITULATIF

NOM DU PROJET	MONTANT DES SUBVENTIONS	MONTANT DES REMBOURSEMENTS EFFECTUES	MONTANT DES IMPAYES	CAPITAL RESTANT DU
1 ^{ère} génération, 1 ^{ère} vague	25 752 700	15 284 540	9 841 682	10 468 160
1 ^{ère} génération, 2 ^{ème} vague	10 688 770	3 353 084	3 474 385	7 335 686
2 ^{ème} génération	31 632 260	8 450 197	6 367 956	23 182 063
Sous-Total Lambaye	68 073 730	27 087 821	19 684 023	40 985 909
1 ^{ère} génération, 1 ^{ère} vague	7 336 025	4 821 868	2 701 510	2 514 157
1 ^{ère} génération, 2 ^{ème} vague	6 030 498	3 015 269	1 005 089	3 015 229
2 ^{ème} génération	17 055 000	7 300 001	2 219 167	9 754 999
Sous-Total Baba –Garage	30 421 523	15 137 138	5 925 766	15 284 385
TOTAL GENERAL	98 495 253	42 224 959	25 609 789	56 270 294

Handwritten signature and initials

TABLEAU DE SYNTHÈSE

NOM DE LA COMMUNAUTE RURALE	MONTANT DES SUBVENTIONS	MONTANT DES REMBOURSEMENTS EFFECTUES	MONTANT DE IMPAYES	CAPITAL RESTANT DÙ
LAMBAYE	68 073 730	27 087 821	19 684 023	40 605 270
BABBA - GARAGE	30 421 523	15 137 138	5 925 766	15 471 735
TOTAL	98 495 253	42 224 959	25 609 789	56 270 294

AS

TAUX DES REMBOURSEMENTS PAR GENERATION DE PROJETS ET PAR COMMUNAUTE RURALE
Au 30/06/2002

NOM DU PROJET	MONTANT DES SUBVENTIONS	MONTANT DES REMBOURSEMENTS EFFECTUES	MONTANT DES IMPAYES	CAPITAL RESTANT DU
1 ^{ère} génération, 1 ^{ère} vague	25 752 700	25 126 222	15 284 540	59,60%
1 ^{ère} génération, 2 ^{ème} vague	10 688 770	6 827 469	3 353 084	48,95%
2 ^{ème} génération	31 632 260	14 818 153	8 450 197	56,61%
Sous-Total Lambaye	68 073 730	46 771 844	27 087 821	56,88%
C.R BABA - GARAGE				
1 ^{ère} génération, 1 ^{ère} vague	7 336 025	7 523 378	4 821 868	63,64%
1 ^{ère} génération, 2 ^{ème} vague	6 030 498	4 020 358	3 015 269	74,77%
2 ^{ème} génération	17 055 000	9 519 168	7 300 001	76,65%
Sous-Total Baba - Garage	30 421 523	21 062 904	15 137 138	71,14%
TOTAL GENERAL	98 495 253	67 834 748	42 224 959	59,11%

CONCLUSION

A la lecture des tableaux ci-avant, l'on se rend compte aisément que les taux de remboursements ont progressivement baissé d'échéance en échéance. Cela est inquiétant et pose le problème de la volonté même des bénéficiaires à dénouer ces engagements vis à vis de réseau Afrique 2000. est-ce la fin proche du programme qui pousse les bénéficiaires à de tels agissements ?

Face à cette situation, Mutualité et Développement continuera de déployer des efforts en vue d'obtenir des montants de remboursements substantiels. Mais encore, nous entrons dans la période de soudure qui sera plus durement ressentie cette année à cause de l'échec de la campagne de commercialisation des arachides.

Dans tous les cas, il est temps de penser à prendre des dispositions particulières contre tous les projets qui sont entrain de cumuler de nombreuses échéances de remboursements non honorées, comme ceux de la première génération (1^{ère} vague).