

**PROJET PROMOTION DES DROITS  
ET RENFORCEMENT DU POUVOIR DES FEMMES SENEGALAISES**

**PLAN ANNUEL PDPF REVISE/ INDICATEURS**

**PRESENTE AU  
COMITE CONJOINT AD HOC**

**2 NOVEMBRE 2000**



**TABLAU 2 : PLANIFICATION PAR RESULTATS (PDPF 2000-2001)**

Composante I : Appui aux activités des membres du Réseau et des partenaires																	
Activités : 1. Des études de base / de milieu sont réalisées sur les 3 enjeux 2. Des initiatives des partenaires sont réalisées sur les 3 enjeux																	
Résultats attendus (1997-2002): 1. La situation de départ est établie 2.1 Régression des violences et des pratiques traditionnelles néfastes 2.2 Capacité accrue de concertation, d'alerte et de mobilisation du Réseau, de ses membres et des partenaires 2.3 Meilleure connaissance de la part des femmes de leurs droits et des dispositions constitutionnelles et légales les concernant et plus grande ouverture des décideurs sur la question des droits des femmes et des rapports hommes-femmes égalitaires 2.4 Capacité accrue des femmes au sein des organisations et sphères de décision touchées par le projet																	
Résultats intermédiaires (2000-2001)			Indicateurs de rendement			Activités											
						A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
1.1.1 Meilleure connaissance de la situation des MGF dans les régions de St-Louis, Kolda et Tambacounda			- Nombre de personnes touchées par la restitution de l'étude sur les MGF à Ndioum (CAP et Asbef St-Louis) - Nombre d'articles de presse - Nombre de personnes touchées par les émissions et les causeries - Offre de services-conseils au cours des visites médicales.			- Restitution de l'étude sur les MGF à Ndioum (CAP et Asbef St-Louis) - Forum sur l'excision à Ouroussogui (Asbef St-Louis) - Causeries et émissions radiophoniques (Asbef St-Louis, Ansfs, Coseprat (Asbef St-Louis, Ansfs, Tambacounda) Formation des praticiens (Ansfs)											
1.1.2 Meilleure connaissance de la problématique des violences conjugales dans les régions de Dakar et Kaolack			- Nombre de personnes touchées par la restitution de l'étude - Nombre d'articles de presse - Nombre de personnes touchées par les émissions et les causeries - Nombre de femmes qui sollicitent un appui au centre d'écoute ou ailleurs - Nombre de dénonciations et de recours à la justice			- Restitution de l'étude dans les deux régions (CAP et RSJ) - Causeries (Cij, Adefaq, Afeme) Emissions radiophoniques (Cij/Radi) Formation parajuristes - Activités point d'écoute de l'Aprofes											



Composante 1: Appui aux activités des membres du Réseau et des partenaires

Activités : 1. Des études de base / de milieu sont réalisées sur les 3 enjeux 2. Des initiatives des partenaires sont réalisées sur les 3 enjeux

Résultats attendus (1997-2002): 1.1 La situation de départ est établie 2.1 Régression des violences et des pratiques traditionnelles néfastes 2.2 Capacité accrue de concertation, d'alerte et de mobilisation du Réseau, de ses membres et des partenaires 2.3 Meilleure connaissance de la part des femmes de leurs droits et des dispositions constitutionnelles et légales les concernant et plus grande ouverture des décideurs sur la question des droits des femmes et des rapports hommes-femmes égalitaires 2.4 Capacité accrue des femmes au sein des organisations et sphères de décision touchées par le projet

Résultats intermédiaires (2000-2001)											
Indicateurs de rendement											
Activités											
A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
<p>2.1.1 Contribution à la régression du taux de pratique de l'excision chez les populations ciblées (St-Louis, Kolda et Tambacounda)</p> <p>Abandon de la pratique par 14 excisuses ciblées par l'Asbef (4 du Département de Podor et 10 de Matam)</p> <p>Nombre de déclarations publiques médiatisées.</p> <p>- Débat public sur l'excision (forum de Ourssogui) (Asbef St-Louis)</p> <p>- Emissions radiophoniques (Asbef, Coseprat)</p> <p>- Visites à domicile (Asbef)</p> <p>- Formation, recyclage des membres des comités de lutte et suivi terrain (Asbef)</p> <p>- Conversion des excisuses en matrones</p> <p>- Développement d'activités génératrices de revenus (Asbef)</p>											
<p>2.1.2 Augmentation des dénonciations de cas de violences faites aux femmes au niveau des organisations</p> <p>Nombre d'articles de presse qui relatent les procès</p> <p>- Nombre de cas dénoncés</p> <p>- Nombre de femmes qui fréquentent le Centre d'écoute</p> <p>- Nombre d'activités de dénonciation publique (marche, appel, déclaration)</p> <p>Restitution de l'étude sur les violences à Dakar et Kaolack</p> <p>- Formation de parajuristes (Cij, Adefap, Afeme, Anafa)</p> <p>- Causeries (Cij, Adefap, Afeme, Anafa)</p> <p>- Emissions radiophoniques (Cij)</p> <p>- Activités centres d'écoute (Aprofes et Adefap)</p> <p>- Conférence de lancement du guide sur les droits des femmes (Anafa)</p> <p>- Activités publiques</p>											



**Composante 1: Appui aux activités des membres du Réseau et des partenaires**

Activités : 1. Des études de base / de milieu sont réalisées sur les 3 enjeux 2. Des initiatives des partenaires sont réalisées sur les 3 enjeux

**Résultats attendus (1997-2002):** 1.1 La situation de départ est établie 2.1 Régression des violences et des pratiques traditionnelles néfastes 2.2 Capacité accrue de concertation, d'alerte et de mobilisation du Réseau, de ses membres et des partenaires 2.3 Meilleure connaissance de la part des femmes de leurs droits et des dispositions constitutionnelles et légales les concernant et plus grande ouverture des décideurs sur la question des droits des femmes et des rapports hommes-femmes égalitaires 2.4 Capacité accrue des femmes au sein des organisations et sphères de décision touchées par le projet

Résultats intermédiaires (2000-2001)												
Indicateurs de rendement												
Activités												
A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	<p>2.2.1 Représentation du Réseau à des espaces de concertation national et international</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'articles de presse</li> <li>- Le RSI membre de commissions définissant les politiques publiques</li> <li>- Le RSI membre de l'Observatoire des droits de la femme</li> <li>- Le RSI membre du comité sénégalais de pilotage de la marche mondiale</li> <li>- Le RSI membre du comité sous-régional de pilotage du Protocole Additionnel</li> </ul>
												<p>2.2.2 Capacité d'alerte développée et accrue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prises de position publique (RSJ)</li> <li>- Manifestations, déclarations (Comité ad hoc/Alerte du RSI, Aprofes)</li> <li>- Nombre d'articles de presse (RSJ, Aprofes)</li> </ul>
												<p>Participation aux réunions de ces différentes commissions (RSJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activités médiatisées (conférences de presse, forum, articles de presse, etc.)</li> <li>- Participation à des rencontres diverses (Beijing+5, marche mondiale)</li> </ul>
												<p>Développement d'outils et de mécanismes d'alerte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Définition de critères de l'objet d'alerte</li> </ul>







Composante 1: Appui aux activités des membres du Réseau et des partenaires

Activités : 1. Des études de base / de milieu sont réalisées sur les 3 enjeux 2. Des initiatives des partenaires sont réalisées sur les 3 enjeux

Résultats attendus (1997-2002): 1.1 La situation de départ est établie 2.1 Régression des violences et des pratiques traditionnelles néfastes 2.2 Capacité accrue de concertation, d'alerte et de mobilisation du Réseau, de ses membres et des partenaires 2.3 Meilleure connaissance de la part des femmes de leurs droits et des dispositions constitutionnelles et légales les concernant et plus grande ouverture des décideurs sur la question des droits des femmes et des rapports hommes-femmes égaux 2.4 Capacité accrue des femmes au sein des organisations et sphères de décision touchées par le projet

Résultats intermédiaires (2000-2001)																				
Indicateurs de rendement																				
Activités																				
A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	2.3.1 Sensibilisation accrue des hommes/femmes/décideurs sur les droits des femmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participation des décideurs aux conférences des organisations</li> <li>- Engagement officiel des décideurs</li> <li>- Connaissances accrues de certaines dispositions du Code de la famille et du Code pénal</li> <li>- Nombre de femmes et d'hommes sensibilisés</li> <li>- Augmentation du taux de référence des femmes en clinique juridique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum avec le nouveau gouvernement (RSJ)</li> <li>- Causeries, fora, émissions radiophoniques</li> <li>- (Cordef, Raddho, Anafa)</li> <li>- Lobbying plaidoyer auprès des leaders (Cordef, Asdes, Raddho)</li> </ul>	2.3.2 Avancement du dossier sur l'autorité parentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déclaration publique favorable d'un nombre important de décideurs</li> <li>- Nombre d'articles de presse, d'émissions radiophoniques et de débats publics</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etude sur la contribution de l'Islam à l'exercice de l'autorité parentale (UDEN)</li> <li>- Restitution de l'étude (UDEN)</li> <li>- Formation en communication politique pour 30 personnes (UDEN)</li> <li>- Rencontres sectorielles avec les groupes cibles (Uden)</li> <li>- Mise en place de groupes de pression intersyndicales</li> </ul>	2.4.1 Mise en place d'un réseau de jeunes filles leaders à Kaolack	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procès-verbal de constitution du réseau</li> <li>- Statuts et règlement intérieur du réseau</li> <li>- Nombre de jeunes filles membres</li> <li>- Nombre et nature des activités réalisées par le réseau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assemblée générale de constitution du réseau</li> <li>- Campagne de plaidoyer en faveur de jeunes filles leaders (forum d'échanges, émissions, animation page journal) Asdes</li> <li>- Activités de concertation (animations périodiques, célébration 8 mars) Asdes</li> </ul>







Composante 2: Renforcement institutionnel du Réseau Sigell Jigéen et de ses membres

Activités: 1. Une stratégie de formalisation et de consolidation du Réseau est mis en oeuvre

Résultats attendus (1997-2002): 1.1 Un Réseau autonome, crédible et responsable au niveau administratif et financier  
1.2 Plus grande autonomie et meilleure gestion des organisations-membres du Réseau

Résultats intermédiaires (2000-2001)											
Indicateurs de rendement											
Activités											
A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
1.2.1 Capacité accrue de gestion pour les six organisations appuyées techniquement et financièrement par le PDPF et meilleure gestion des projets financés par le PDPF											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans de relance des 6 organisations mis en oeuvre</li> <li>- Chronogrammes d'activités respectés</li> <li>- Décaissements conformes aux prévisions budgétaires</li> <li>- Rapports financier et narratifs conformes et remis dans les délais</li> </ul>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui technique par un consultant</li> <li>- Appui financier</li> <li>- Suivi des requêtes par la CAP</li> <li>- Formation en gestion des organisations</li> </ul>											
1.2.2 Amélioration de la capacité de recherche de financement par les 6 organisations appuyées											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de partenaires financiers</li> <li>- Montant des financements obtenus</li> </ul>											
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recherche de financement auprès des bailleurs de fonds</li> <li>- Mise sur pied d'activités rémunératrices</li> </ul>											







Composante 3: Gestion administrative et financière du PDPF																
Activités: Une gestion administrative et financière efficace et transparente																
Résultats attendus (1997-2002): La gestion et le suivi du projet sont conformes à l'accord de contribution																
Résultats intermédiaires (2000-2001)		Indicateurs de rendement		Activités												
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	
3.8 Suivi rigoureux des partenaires et des groupes cibles		-	-	Suivi trimestriel auprès des partenaires		Au moins deux rencontres annuelles		auprès des groupes cibles								
3.9 Suivi et analyse budgétaire assurée mensuellement		-	-	Rapports comptables conformes		remis dans les délais		Tableau de suivi budgétaire		disponible mensuellement						
3.10 Suivi-évaluation du PDPF assuré efficacement		-	-	Cadre de suivi du rendement utilisé		par la CAP		Rapports trimestriels et		semestriels						
		-	-	Rencontres trimestrielles entre le CECI,		le RSJ, MFASSN et ACDI		Missions de Hélène Lagacé		Mission d'évaluation		mi-parcours CECI/ACDI				
		-	-	Production des rapports comptables		mensuels		Production du tableau de suivi		budgétaire mensuel						
		-	-	Tournées de suivi												