

TABLEAU DE SUIVI DU PLAN D'ACTION - 1998Programme : **PLAIDOYER POUR LA CAUSE DES ENFANTS ET DES FEMMES** Date : 03/11/98Projet : **PLAIDOYER POUR LA CAUSE DES ENFANTS**

Objectifs annuels du projet : . Amener 20% de la population à connaître le sens et le contenu de la Convention Relative aux Droits de l'Enfant;

. Faire harmoniser à 100 % CDE avec législation Sénégalaise

. Transmettre aux communautés connaissances npour application CDE (VDDH)

. Plaidoyer/collecte de fonds

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extraits			Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépendé	%	planifié	

Obj 1 : CONTRIBUER A LA VULGARISATION DES DROITS DE L'ENFANT EN METTANT L'ACCENT SUR LES CIBLES FEMMES, JEUNES ET LEADERS**SOUS PROJET 1: FORMATION**

Act 1.11	Atelier d'information sur la CDE avec l'Association des femmes juristes et l'Ordre des avocats. 600 \$	Form/PL	1 atelier organisé pour 20 juristes	1	0	0				Jun		Pas réalisée pour cas de force majeure. Le montant a servi à la prise en charge de frais médicaux d'urgence.	
Act 1.1.2	Atelier d'information sur la CDE avec l'Administration Penitentière et les cadres de police (niveau central) 800 \$	Form/PL	1 atelier organisé pour 30 juristes	1	0	0				Jun		Pas réalisée pour cas de force majeure. Le montant a servi à la prise en charge de frais médicaux d'urgence.	
Act 1.1.3	Atelier d'information sur la CDE avec les Service de l'Education surveillée/Action sociale 600 \$	Form/PL	1 atelier organisé pour 10 éducateurs et 10 assistants sociaux	1	0	0				jun		Pas réalisée pour cas de force majeure. Le montant a servi à la prise en charge de frais médicaux d'urgence	
Act 1.1.4	Ateliers régionaux d'information avec les partenaires et les communicateurs traditionnels 9722 (obo) dont 7.700 dép.	Form/PL	atelier organisé	5	4	80%		\$		jun	jun	4 ateliers tenus à Saint louis Ziguinchor, Tamba et Kolda. Atelier de Thies annulé pour raison de programmation. Reliquat à utiliser pour la semaine de l'enfant.	
Act. 1.1.5	Appui complémentaire aux ateliers régionaux	Form/PL	atelier organisé	1	1	100%		\$ 2.400	\$ 2.400	100%	jun	jun	Appui réalisé .
Sous total/ sousprojet 1				9	5	56%		\$ 2.400	2.400 \$	100%			

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extraits				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles				Calendrier		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé		

Sousprojet 1.2: PARTENARIAT/TALLIANCES

Act. 1.2.5	Collaboration avec ANIS	Mob-soc/PLU	activité réalisée	1	1	100%	\$ 450	450	100	juillet	juillet	1 tournée des imams dans 3 départements Kaffrine/Tamba/Kédougou.
	Sous total sous projet 1.2			1	1	100%	\$ 450	450	100			

Sousprojet 1.3 ACTIVITES MEDIATIQUES

Act. 1.3.1	Reportages radio sur la CDE (100% frais de mission) code 44.	Info/PL	Reportages	1	1	100				Mai/Déc	Juin/Octobre	Reportages réalisés à l'occasion des événements spéciaux consacrés à l'enfance. Budget info
Act.1.3.2	Reportages et magazines TV sur la CDE (code 44) \$	INFO	Reportages	1	1	100				Mai/Déc	Juin/Octobre	Reportages réalisés à l'occasion des événements spéciaux consacrés à l'enfance. Budget info
Act.1.3.4	Reportages presse écrite sur la CDE (code 41)	INFO	Articles	1	1	100%				Jan/Déc	Jan/Oct	Plusieurs articles publiés . Budget info
Act.1.3.5	Production de 6 sketches sur les droits l'enfant éducation/loisirs/devoirs/égalité/ environnement/civisme (Score 42)	Info/PL	Sketches produits	1	1	100%				Mai/Juin	Mai/Juin	Production de 6 spots vidéo sur les droits de l'enfant diffusés /TV cinébus/écoles.
Act.1.3.6	Emissions enfantines "kepparu guné y'i"	Info/PL	Emissions diffusées	1	1	100%	498	450	90%	Mai/Juin	Juillet/Oct.	Reportages réalisés sur les droits de l'enfant et diffusés à Radio sud fm.Collaboration ONG TOSTAN
	Total sous projet			5	5	100	498	450	90%			

Sousprojet 4: PUBLICATION SUR LES DROITS DE L'ENFANT

Act. 1.4.1	Production du dépliant Droits de l'Enfant en wolofa (traduction et impression)	App/PL	13.000 dépliants produits	1	1	100%	\$ 2.685	\$ 2.685	100%	Mars/Avril	Avril/Mai	Réalisé. Distribution grand public ONG/séminaires de formation/ activités cinébus/secteur religieux
Act. 1.4.2	Vulgarisation des logos droits de l'enfant (affiches pour le 20 Novembre) 904 \$	App/PL	1.000 affiches	1						Oct/nov		Non réalisée pour cas de force majeure. Budget recyclé .

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extraits				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act. 1.4.4	Publication du recueil contes et légendes.	App/PL	Recueil publié	1	1	100	\$ 500	\$500	100	Avril	Octobre	Dessins du recueil réalisés. Impression prévue sur budget info.
Act. 1.4.5	Reimpression brochure approche culturelle	App/PL	500 exemplaires	1	1	100	1.000	1.000	100	Juillet	Juillet	Réalisé. Utilisé comme supports pour les sessions de formation et les activités de sensibilisation
Act. 1.4.6	Production du nouveau dépliant sur les droits de l'enfant avec aspects religieux et culturels	App/PL	11.000 exemplaires	1	1	100	2.200	2.200	100	Juillet	Juillet	Réalisé. Utilisation en cours
Total du sous projet 1.4				5	4	80	6.385	6.385	100			

Sousprojet 1.5 : ORGANISATION D'EVENEMENTS SPECIAUX SPECIFIQUES AU PLAIDOYER

Act. 1.5.1	Célébration de la Journée de l'Enfant Africain sur les mines anti personnel	Info / pl	Journée organisée	1	1	100	\$ 5.083	5.083\$	100%	Juin	Juin	Fait. Autour du thème de la lutte contre les mines anti-personnel.
Act. 1.5.2	Lancement progrès des nations	Info/Pl	Lancement	1	1	100				Juillet	Juillet	Fait
Act. 1.5.3	Célébration Anniversaire CDE dans le cadre du 50 ^{ème} anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Homme 811 \$	Info/Pl	Lancement	1						Nov		Activité à revoir. Budget reversé dans prise en charge frais médicaux d'urgence.
Act. 1.5.4	Célébration de la semaine nationale de l'enfance: Droit à l'expression et aux loisirs \$ 5.163	Info/Pl	Lancement	1						Déc		Activité à revoir. Budget reversé dans la prise en charge frais médicaux d'urgence
Act. 1.5.5	Célébration de la Journée Internationale de la Radio/TV pour enfants 1.000 \$	Info/Pl	Lancement	1						Déc.		Activité à revoir. Budget reversé dans la prise en charge frais médicaux d'urgence
Act. 1.5.6	Lancement Rapport : Situation des Enfants dans le Monde"	Info / pl	Lancement organisé	1	1	100	\$	\$	%	Déc	Déc	Lancement régional prévu en Décembre à dakar
Act 1.5.7	Lancement campagne CARTES DE VŒUX sur "Les droits de la femme"	Info / pl	Lancement organisé	1	1	100				Nov.		Prévu en novembre
Total sousprojet 1.5				7	4	57%	\$ 5.083	\$ 5.083	100%			

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants			Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier		Contraintes et solutions	
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié		réalisé
Total de l'objectif 1				27	19	70	\$ 14.816	\$ 14.768	99.7			
Obj. 2 : TRANSMETTRE AUX COMMUNAUTES LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES FAVORABLES A L'APPLICATION DE LA CONVENTION												
Sousprojet 2.1 : MISE EN OEUVRE "VILLAGES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS"												
Act. 2.1.1	Sélection des 10 villages pilotes à Thiès et M'bour	Mobs/HC	villages sélectionnés	1	1	100%	\$ 0	\$ 0		Mars	Mars	Fait . 10 villages sélectionnés dont 5 à Thiès et 5 à M'bour
Act. 2.1.2	Formation des formateurs à Thiès	Mobs/HC	formation	1	1	100%	\$ 735	\$ 735	100%	Avril/Mai	Avril/Mai	Fait . 6 pers. Formées (2 MFEF/ 2 Tostan/ 2 ONDH
Act. 2.1.3	Formation des villageois	Mobs/HC	Formation	1	1	100 %	\$ 4.848	4.150	86 %	Mai/Juin	Mai/Juin	10 villages formés aux droits humains. 10 plans d'action villageois élaborés et en cours d'exécution.
Act. 2.1.4	Suivi et évaluation	Mobs/HC	Suivi effectué	1	1		\$ 1.917		%	Nov		3 missions de suivi réalisées avec les partenaires et les autorités.
Act. 2.1.5	Ceremonie de remise du "VDDH"	Mobs/HC	Ceremonie organisée	1			\$ 0	\$	%	Nov/Déc		Prévu le 10 Déc 'ann. Déclaration droits de l'homme)
Total sous projet 2.1				5	4	80 %	\$ 7.500	4.885	65 %			
Total de l'objectif 2				5	4	80	7.500	4.885	65			
Obj.3: CONTRIBUER A L'HARMONISATION DE LA CONVENTION DES DROITS DE L'ENFANT												
SOUS PROJET 3.1 HARMONISATION DE LA LEGISLATION												
Act.3.1.1	Création par arrêté d'un groupe d'experts pour suivre le processus d'harmonisation	ER/PL	Groupe mis en place	1	0	%	\$ 0	\$ 0		Nov		Groupe à renforcer à l'occasion de la rédaction du second rapport au comité des droits de l'enfant
Act.3.1.2	Elaboration de projets de lois sur les droits de l'enfant	ER/PL	Projets élaborés	1	0		2.000	\$	\$ 0	Nov/Déc		Requête du MFASSN attendue. Rédaction prévue Décembre.

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants			Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles				Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions	
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépendé	%	planifié	réalisé		
Act.3.1.3	Activités médiatiques/diffusion des résultats	Info/PL	Activités	1	0		\$ 0	\$ 0			Nov/Déc		Prévu en décembre suite aux résultats avec la mise en place de la nouvelle commission sociale de l'assemblée
	TOTAL SOUS PROJET			3	0		2.000	0	0				
	TOTAL OBJECTIF 3			3	0		2.000						

Obj. 4: PLAIDOYER POUR L'AUGMENTATION DES RESSOURCES / COLLECTE DE FONDS

Sous projet 4.1 : COLLECTE DE FONDS													
Act.4.1.1	Réactualisation de la liste (secteur privé et personnalités)	Info/PL	liste	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0		Fev/Mars	Fev/Mars	Faït. Lettres envoyées. Rencontres Rep./ donateurs tenues
Act.4.1.2	Opérations de collecte	Info/PL	collecte	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0		Mars/Déc	Mars/Oct	Faït. Prés de 640 millions déjà collectés.
Act.4.1.3	Activités médiatiques	Info/PL	spots diffusés	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0		Mars/Avril	Mars/Juin	Faït. 8 spots TV réalisés et diffusés pendant 61 jours (Avril/Mai). Plus de 30 millions offerts par la RTS pour la diffusion.
	Total sousprojet 4.1			3	3	100%		\$ 0	0				
	Total objectif 4			3	3	100%	0						

Obj.5 : ASSURER L'APPUI AU PROJET

Sousprojet 5.1: APPUI AU PROJET

Sousprojet 5.1: APPUI AU PROJET												
Act.6.1.1	Commande de carburant	Appr	matériel commandé	1	1	100%	\$ 2.000	\$ 1.885	94%	Mars	Avril	Réalisé
Act.6.1.2	Commande de fournitures	Appr	matériel commandé	1	1	100%	\$ 5.00	5.00	100%	Mars		Réalisé
Act.6.1.3	Prise en charge frais médicaux d'urgence			1	1	100%	11.628	11.628	100%			

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
	Total sous-projet 5			3	3	100 %	\$ 14.628	\$ 14.013	99 %			
	TOTAL OBJECTIF 5			3	3	100	14.628	14.013	99			
Obj. 6 ASSURER LE SUIVI ET L'EVALUATION DU PROJET												
Sous-projet 6.1 SUIVI ET EVALUATION												
	Act. 6.1 Suivi et Evaluation			3	3	100						Réalisé
	Total objectif 6			3	3	100						
	TOTAL PROJET			44	32	79%	38.244	31.000	83%			

Enfant suiv 02/1/98