









Description de l'objectif annuel et/ ses activités	Catégorie d'activités/ Stratégies2	Nombre et nature d'extrants	Responsable	Répartition des fonds en \$ E.U. (CCF)					Calendrier											
				FG	FS	FSN	TOTAL	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
<b>Sous-projet 1.4 : Activités médiatiques</b>																				
Act.1.4.1 : Reportage Radio Code 44	Info PL	1	Presse																	
Act.1.4.2 : Reportage TV <i>100%</i>	Info PL	1	Presse	\$684 GG																
Act.1.4.3 : Articles de presse Code 41	Info PL	1	Presse																	
Act.1.4.4 : Production de 06 sketches sur la CEDAW code 44	Info PL	6	MFASSN/UNI CEF																	
<b>TOTAL POUR LE SOUS-PROJET 1.4</b>		<b>9</b>		<b>\$ 684 GG</b>																
<b>TOTAL POUR OBJECTIF 1</b>		<b>19</b>		<b>7.956</b>																
<b>Obj. 2 : HARMONISATION AVEC LA CEDAW</b>																				
<b>Sous-projet 2.1 : Etude juridique</b>																				
Act.2.1.1 : Rédaction de l'Etude et des projets de lois	RE PL	1 étude	Consultants		\$ 2,350															
Act.2.1.2 : Briefing d'information sur les résultats de l'Etude avec les décideurs	Mobsoc PL	1	MFASSN UNICEF			\$ 1,000														
Act.2.1.3 : Journée d'Etude avec les Parlementaires	Mobsoc PL	1				\$ 2,000														
Act.2.1.4.5 : Diffusion de l'Etude	AppM			\$ 1,581																
<b>Fonds disponibles 684 \$</b>										<b>Fonds disponibles 684 \$</b>										
<b>Fonds disponibles 684 \$</b>										<b>Fonds disponibles 684 \$</b>										











Description de l'objectif annuel et/ ses activités	Catégorie d'activités/ Stratégies <sup>2</sup>	Nombre et nature d'extrants	Responsable	Répartition des fonds en S. E. U. (CCF)				Calendrier											
				FG	FS	FSN	TOTAL	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>TOTAL POUR L'OBJECTIF 4</b>					\$ 2,535	\$ 13,000													
<b>OBJ. 5 : SUIVI &amp; EVALUATION</b>																			
<b>Sous-projet 5.1 : Suivi</b>																			
Act. 5.1.1 : Réunion du CP	SUP CP	1	MFASSN UNICEF															X	
<b>TOTAL POUR LE SOUS-PROJET 5.1</b>																			
<b>OBJ. 6 : ASSURER L'APPUI AU PROJET</b>																			
<b>Sous-projet 6.1 : Appui au projet</b>																			
Act. 6.1.1 : Salaires Cinébus : coordonnateur et techniciens	Appf	1	UNICEF		\$ 43,780			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Act. 6.1.2 : Salaire du consultant du projet	Appf	1	UNICEF		\$ 1,580			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Act. 6.1.3 : Commande de carburant	AppM PL	1	UNICEF	\$ 1,000						X									
Act. 6.1.4 : Prise en charge des frais médicaux		1	UNICEF	9,863 \$	\$ 8,815					X									
<b>TOTAL POUR LE SOUS-PROJET 6.1</b>					\$ 1,000	\$ 54,175		\$65,200	<b>FONDS DISPONIBLES \$</b>										
<b>TOTAL DU PROJET</b>					\$ 22,600	\$59,060	\$50,000		<b>FONDS DISPONIBLES</b>										
<b>TOTAL GENERAL</b>																			
<b>RESUME BUDGET DU PROJET</b>																			



