

TABLEAU DE SUIVI DU PLAN D'ACTION - 1998**PROGRAMME** : PLAIDOYER POUR LA CAUSE DES ENFANTS ET DES FEMMES**Date** : Janvier - Décembre 1998 (4/11/98)**Projet** : PROMOTION DU STATUT DE LA FEMME**Objectif final du projet** : Promouvoir auprès des communautés, du public, et des décideurs des changements durables dans les attitudes, comportements et pratiques en faveur des femmes.

- Contribuer à la vulgarisation des droits de la femme
- Appuyer le Plan d'Action National de la Femme
- Faire harmoniser la législation sénégalaise avec la CEDAW
- Contribuer à réduire la pratique de l'excision dans les départements de M'bour/Thiès/Kolda

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Obj. 1 : Contribuer à la vulgarisation des droits de la femme												
Sousprojet 1.1 : Formation												
Act1.1.1	Ateliers d' info. sur les droits de la femme pour le personnel d'encadrement régional et départemental 7,250 \$	Form/PL	2 ateliers régionaux à Saint-louis et kolda	2	0	0%	\$	\$ 0	0%	Sep/Oct		Ateliers annulés pour cas de force majeure. Budget recyclé pour prise en charge frais médicaux.
Act1.1.2	Appui à la formation CDE 2.028 \$	Form/PL	1 appui financier	1	1	100%	\$1.872	\$	100%	Sep/Oct	Sep	Appui réalisé. Reliquat versé pour prise en charge frais médicaux
Total sous -projet 1.1				3	1	33 %	\$1.872	\$ 1.872	100			

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extraits				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Sousprojet 1.2: Publication sur les droits de la femme												
Act 1.2.1	Réalisation d'un dépliant sur la CEDAW	AppM/PL	1 dépliant en 8000 exemplaires	1	1	100%	\$ 2,400	\$2,400	100%	Aout/Sep	Aout/Sep	Dépliant réalisé en collaboration avec MFASSN/OMS/PNUD/UNIFEM/TOSTAN
Act 1.2.2	Production de la boîte à images sur les droits de la femme 3.500 \$	AppM/PL	1 boîte à images/ 140 exemplaires	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	Oct/Nov		Conception faite. Montant production recyclée pour payer les frais médicaux
Act 1.2.3	Production du guide sur les droits de la femme 600 \$	AppM/PL	1 guide produit/150 exemplaires	1	0	0%		\$ 0	0%	Oct/Nov		Conception faite. Montant production recyclée pour payer les frais médicaux
Total sousprojet 2				3	1	33%	\$ 2.400	\$ 2,400	100			
Sousprojet 1. 3: Evénement Spéciaux												
Act 1.3.1	Célébration du 8 Mars et de la quinzaine de la femme	info / Mobsoc/PL	journées de sensibilisation	1	1	100%	\$ 3,000	\$ 3,000	100%	Mars	Mars	Confection de supports IEC et soutien aux GPF primés
Total sousprojet 3				1	1	100%	\$ 3,000	\$ 3,000	100%			
Sousprojet 1.4: Activités médiatiques												
Act 1.4.1	Reportages radio code 44	Info/PL	Reportage	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Mars	Mars	Plusieurs émissions radio réalisées pendant la Quinzaine Nationale de la Femme.
Act 1.4.2	Reportages TV	Info/PL	Reportage	1	1	100%	\$ 684	\$ 497	72%	Mars	Mars	Réalisation de 8 éléments télé pendant la Quinzaine Nationale de la Femme.

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extraits				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act1.4.3	Articles de presse Code 41	Info/PL	articles	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Mars	Mars	Réalisation de 12 articles pendant la Quinzaine Nationale de la Femme
Act1.4.4	Production de 6 sketches sur la CEDAW code 44	Info/PL	articles	6	6	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Oct/Nov/ Déc		Réalisés. Diffusion à la TV prévue courant Nov/Déc
	Total sousprojet 4			9	9	100%	\$ 684	\$ 497	72%			
	Total de l'objectif 1			16	12	75%	\$ 7.956	\$ 7.769	98%			
Obj. 2: Harmonisation avec la CEDAW												
Sousprojet 2.1: Etude juridique												
Act 2.1.1	Rédaction de l'étude et des projets de lois	ER/PL	étude	1	1	100%	\$ 2.350	\$ 2.350	100%	Juin/Sep	Septembre	Etude et restitution réalisées sous l'égide du MFASSN
Act 2.1.4	Diffusion de l'étude et participation au colloque du FNUAP, sur "Femme et Islam"	PL	Diffusion	1	1	100%	\$ 1,581	\$ 1.000	63%	Juillet/Aout	Juillet/Aout	Fait
Act 2.1.5	Activités médiatiques de soutien à la diffusion	PL	Reportages	1	0	100%	\$	\$	%	Déc		Suite à l'impression du document, diverses activités médiatiques seront réalisées pour faire connaître les textes (interview etc..)
	Total sous projet 2.1			3	2	66%	\$ 3.931	\$ 3.350	85%			
	Total de l'objectif 2			3	2	66%	\$ 3.931	\$ 3.350	85%			
Obj. 3 : Appui à la mise en oeuvre du PANAF												
Sousprojet 3. 1: Développer les capacités techniques de l'encadrement pour la mise en oeuvre du PANAF												
Act 3.1.1	Elaboration des termes de références des ateliers	Form/PL	TDR	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Juin	Juin	Réalisée

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépendé	%	planifié	réalisé	
Act3.1.2	Ateliers régionaux sur la Planification opérationnelle et la négociation 5.300 \$	Form/PL	Ateliers	2	0	0%	\$ 2.200	\$ 2.200	100%	Nov		Activité perturbée pour cas de force majeure
	Total sousprojet 1			3	1	33%	\$2.200	\$2.200	100			
Total de l'objectif 3				3	1	33%	\$ 2.200	\$2.200	100			
Obj. 4 : Contribuer à réduire les pratiques néfastes aux femmes												
Sousprojet 4. 1: Excision												
Act 4.1.1	Seminaire excision de Diabougou (100% missions)	Mobsoc/PL	Rencontre	1	1	100%	\$ 1,400	\$ 1,400	100%	Fév.	Fév.	Les 14 et 15 Février 1998, 50 représentants de 13 villages ont renoncé définitivement à la pratique de l'excision ("Déclaration de Diabougou")
Act4.1.2	Etude internationale (évaluation Malicounda) 5.500 \$ budget éducation	ER/PL	Etude	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Fév/Mars	Fé/Mars	Fait .
Act4.1.3	Tournée du cinébus pour la sensibilisation contre l'excision dans les villages	Mobsoc/PL	Tournée	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Mars/Av	Mars/Av	23 projections ont été faites. Dans les départements de thies mbour et kolda
Act4.1.4	Production d'un dépliant excision 2.410 \$ OBO	AppM/PL	1 dépliant en 17000 exemplaires	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Avril/Mai	Avr/Mai	Réalisé en collaboration avec les bailleurs du secteur femme
Act4.1.5	Publication du dossier de presse Excision + photo	AppM/PL	Dossier de presse	1	0	0%	\$1.135	\$	0%	Nov/Déc	Nov/Déc	En cours. Attendons réception des articles de la presse internationale.

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extraits				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépendé	%	planifié	réalisé	
Act4.1.6	Production de marinières Excision pour les GPF code 42	AppM/PL	Supports	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Aout	Aout	Réalisé. Support d'identification des femmes leaders des GPF pour la sensibilisation contre la pratique de l'excision
Act 4.1.7	Réalisation du film "Déclaration de Diabougou" et traduction code 44	Info/PL	supports	4	4	100%	\$ 0	\$ 0	100%	Fév/Mars	Fév/Mars	Fait en français, wolof, bambara , pular et mandingue
Act4.1.8	Seminaire médina chérif et couverture de presse 2.200 budget éducation + code 44	Info/PL	Rencontre Repotages	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Juin	Juin	Couverture médiatique et Seminaire villageois
Act4.1.9	Mission presse Internationale et africaine	Info/PL	5 missions	5	5	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Mai/Juin Oct/Nov	Mai/Juin Oct/Nov	61 reportages publiés dont certains dans les journaux internationaux: Herald Tribune/Monde/Sunday Times/Washington Post etc...
Act4.1.10	Film Médina Chérif code 44	Info/PL	Film	4	4	100%	\$ 0	\$ 0	100%	Juin	Juin	Production et réalisation de 4 films en français, wolof, pular et mandingue
	Total sousprojet 1			20	19	95%	\$ 2.535	\$ 1,400	55			
	Total de l'objectif 4			20	19	95	\$2.535	\$1,400				

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en S.E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Obj. 5: Suivi et évaluation												
Sousprojet 5. 1: Suivi												
Act 5.1	Réunions du CP	SUP/PL	Réunions	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Avr/Nov		Séances de travail permanentes tenues avec le responsable de la division femme du MFASSN élargies au pnud/oms/unifem/comité consultatif de la femme.
	<i>Total sousprojet 1</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0%</i>			
Total de l'objectif 1				1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%			
Obj. 6 : Assurer l'appui au projet												
Sousprojet 6.1: ASSURER L'APPUI AU PROJET												
Act 6.1.1	Salaires Cinébus : coordonnateur et techniciens	AppF	salaires	1	1	100%	\$43.780	\$43.780	100%	Jan/Déc	Jan/Déc	Salaires et missions
Act6.1.2	Salaire consultant	AppF	salaire et voyages	1	1	100%	\$ 1.580	\$ 1.580	100%	Fév/Sep	Fév/Mai	fait
Act6.1.3	Commande de carburant	AppM	Carburant	1	1	100%	\$ 1,000	\$ 1,000	100%	Mars	Mars	Fait
Act 6.1.4	Prise en charge frais médicaux d'urgence			1	1	100%	\$18.678	\$ 5.000	27%	Sep		
	Total sousprojet 6.1			4	4	100%	\$65.038	\$1.360\$	79%			
Total de l'objectif 6				4	4	100%	\$65.038	\$51.360	%			
TOTAL DU PROJET				47	39	83	\$81.660	\$66.079	80%			