



**REPUBLIQUE DU SENEGAL**

*Un Peuple - Un But - Une Foi*

**DELEGATION GENERALE A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA  
SOLIDARITE NATIONALE**

---

**PRESENTATION DE LA COMPOSANTE  
PRODUCTIVE DU PROJET DE  
PROTECTION SOCIALE ADAPTATIVE:  
LE PROJET YOKK KOM KOM**

*Banque Mondiale Dakar,  
16 juin 2017*

# **PLAN DE PRESENTATION**

**I. LA DEMARCHE DE FORMULATION DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET**

**II. LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET**

**III. LES ZONES D'INTERVENTION**

**IV. LES BENEFICIAIRES CIBLES DU PROJET**

**V. DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE**

**VI. L'EVALUATION D'IMPACT**

**VII. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES**

# I. LA DEMARCHE DE FORMULATION DU PAQUET D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET:

La formulation des mesures d'accompagnement productives découle d'une Etude diagnostic réalisée par la Banque Mondiale et portant sur « **l'Analyse des données qualitatives et quantitatives sur les contraintes à l'emploi productif au Sénégal** »

Il est ressorti un ensemble de défis communs et de contraintes transversales. Les six (6) contraintes majeures qui ont été identifiées suivant l'ordre de priorité ci après:

- Manque de moyens de financement
- Manque de compétences techniques et de gestion
- Accès aux marchés
- Disponibilité des intrants
- Contraintes comportementales et aspirations/ Normes sociales
- Gestion du risque

## II. LE PAQUET DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET:

Le projet Yokk Kom Kom prévoit ainsi la mise en place de sept mesures d'accompagnement productif adaptées aux besoins et contraintes des bénéficiaires des filets sociaux..

#	Mesure d'accompagnement	Description du Contenu	Responsable de la mise en œuvre
1	Accompagnement et Coaching	Accompagnement transversal à toutes les activités Deux séances de coaching par quartier faites par l'accompagnateur après l'injection de cash	Mise en œuvre par opérateur social (ONG local)
2	Sensibilisation communautaire sur les aspirations et les normes sociales	Projection d'un documentaire vidéo sur la réussite et animation d'une ou plusieurs discussions avec tous les membres de la communauté 1 séance par quartier	Mise en œuvre par opérateur social (ONG local)

## II. LE PAQUET DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET:

#	Mesure d'accompagnement	Description du Contenu	Responsable de la mise en œuvre
3	Facilitation des groupes d'épargne pour les bénéficiaires	<p>Encouragement et structuration technique de groupements communautaires d'épargne sur le modèle AVEC, avec participation volontaire</p> <p>Visite mensuelle dans chaque groupe d'épargne par l'accompagnateur</p> <p>Réunion hebdomadaire du groupe d'épargne avec le relais communautaire</p>	Mise en œuvre par opérateur social (ONG local)
4	Formation transversale en initiative personnelle et estime de soi	<p>Formation de 1 semaine dispensée par groupes avec des matériels adaptés à un public non lettré.</p> <p>7 jours de formation animée par le formateur</p> <p>25 bénéficiaires par formation</p>	Mise en œuvre par un cabinet de formation ou ONG spécialisée dans la formation

## II. LE PAQUET DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET:

#	Mesure d'accompagnement	Description du Contenu	Responsable de la mise en œuvre
5	Formation transversale en gestion de base	Formations de 7 jours dispensées en GERME Elaboration d'un budget simple et d'un calendrier d'utilisation de la subvention 7 jours de formation animée par le formateur 25 bénéficiaires par formation	Mise en œuvre par un cabinet de formation ou ONG spécialisée dans la formation
6	Injection d'argent	Transfert d'un montant de 80 000 F CFA par bénéficiaire des mesures productives	Mise en œuvre par un opérateur de paiement
7	Informations sur les opportunités liées au marché	mise en relation avec des structures d'accompagnement et d'information sur le marché	Mise en œuvre par opérateur social (ONG local)

## III. LES ZONES D'INTERVENTION DU PROJET

□ les critères de pauvreté, d'urbanisation, de chômage des jeunes et des femmes. Les communes ont été ciblées sur la base d'un processus participatif impliquant les autorités locales et les acteurs de terrain.

REGIONS	DEPARTEMENTS	COMMUNES
THIES	TIVAOUANE	COM. MEKHE
	TIVAOUANE	COM. TIVAOUANE
	TIVAOUANE	COM. M'BORO
KAOLACK	KAOLACK	KAOLACK
	KAOLACK	GANDIAYE
	KAOLACK	NDOFFANE


### III. LES ZONES D'INTERVENTION DU PROJET

REGIONS	DEPARTEMENTS	COMMUNES
DAKAR	Rufisque	BARGNY
	Dakar	PARCELLES ASSAINIES
	Dakar	CAMBERENE
	Dakar	HANN BEL AIR
	Rufisque	RUFISQUE NORD (CENTRE)
	GWY	WAKHINANE NIMZATT
	Pikine	DJIDAH THIAROYE KAO
	Pikine	YEUMBEUL SUD
	Pikine	KEUR MASSAR
	Dakar	GRAND YOFF


## IV LES BENEFICIAIRES

- ❑ 12 000 ménages bénéficiaires
- ❑ Le projet est destiné exclusivement aux ménages du PNBSF choisis aléatoirement lors des activités de ciblage préalable, mis à part les activités de mobilisation communautaire (activité 2) qui sont ouvertes à toute la communauté.
- ❑ Au sein du ménage, une à deux personnes peuvent participer aux activités d'Épargne (activité 3).
- ❑ Seule une personne au sein du ménage pourra bénéficier des activités de formation (activités 4 et 5), d'injection de cash (activité 6) et de coaching (activité 7).
- ❑ La priorité sera donnée aux femmes du ménage : soit la récipiendaire de la bourse de sécurité familiale, soit une autre jeune femme (entre 18 et 35 ans) du ménage.

# V LE DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE



# V LE DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE



# VI L'ÉVALUATION D'IMPACT

	<b>C</b>	<b>T1</b>	<b>T2</b>	<b>T3</b>
	<i>contrôle</i>	<i>Tout le paquet</i>	<i>Pas d'appui psycho social</i>	<i>Pas de cash</i>
		<b>1a</b>	<b>2a</b>	
<b>0</b> Transfert du PNBSF	•	•	•	•
<b>1</b> Coaching et accompagnement	×	•	•	•
<b>2</b> Sensibilisation communautaire	×	•	×	•
<b>3</b> Groupes d'épargne	×	•	•	•
<b>4</b> Formation en estime de soi	×	•	×	•
<b>5</b> Formation en gestion	×	•	•	•
<b>6</b> Injection de cash	×	•	•	×
<b>7</b> Information sur les marchés	×	•	•	•

## VI L'ÉVALUATION D'IMPACT

La première question porte sur l'efficacité globale du paquet:

- Quel est l'impact de recevoir le paquet d'accompagnement productif en plus des transferts monétaires, par rapport à un programme qui fait uniquement les transferts monétaires ?

Deux questions complémentaires portent sur les modalités de conception du paquet:

- Quel est l'impact du transfert du cash ?
- Quel est l'impact des formations psycho-sociales ? (à la fois au niveau communautaire et au niveau des bénéficiaires)

## VII CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

ACTIVITES	PERIODE/DUREE
Base Line	Aout/Septembre 2017
Démarrage des Mesures d'Accompagnement	Octobre 2017
La Mise en Œuvre de toutes les Activités	12 mois
Evaluation d'Impact	Fin 2019