

PROJET DU RESEAU NATIONAL DES
ORGANISATIONS POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (RENOPE)

Siège Social : N°6 Canal 4 X Monteiro Fass Delorme Dakar
Contact : Monsieur Malamine DIATTA, Président du Réseau
Tel : 77 533 50 30

978

**PROJET MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME DE
DIALOGUE ENTRE GOUVERNEMENT ET
ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DE BASES ET DE
LA SOCIETE CIVILE SUR LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE**

Mars 2016

SOMMAIRE

FICHE RESUME DU PROJET

1. CONTEXTE GLOBAL
2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE REQUERANTE
3. DOMAINES FOCALUX ET PROGRAMME OPERATIONNEL
4. JUSTIFICATION
5. OBJECTIFS DU PROJET
6. RESULTATS ET ACTIVITES
7. PLAN D'EVALUATION ET DE DURABILITE DU PROJET
8. GESTION : STRATEGIE ET ORGANISATION
9. STRATEGIE DE COMMUNICATION / VISIBILITE / GESTION DES
CONNAISSANCES
10. BUDGET

FICHE RESUME DU PROJET

INFORMATION GENERALES

Titre du projet : Projet mise en place d'une plateforme de dialogue entre OSC et acteurs étatiques pour une meilleure participation dans la lutte contre la dégradation de l'environnement mondiale

Présentation sommaire de l'organisation : Le réseau est mis en place le 13 Mars 2015 sous le numéro 17259/MINT.SP/DGAT/DLP/DKA-PA, composé des Membres de 4 zones (Zone Sud-est, Zone Centre, Zone Nord(RACID), Delta du Saloum(ROPEM). Les membres du réseau ont une longue expérience de plus 15 années dans le domaine de l'environnement il est dirigé par un comité directeur de 21 membres et un bureau exécutif de 8 membres dont :

- président : Malamine Diatta / Téléphone 77 533 50 30
- 1^{er} vice-président : Mbacke seck/ telephone 77 649 06 79
- 2^{ème} vice présidente : Fatou sarr/ 77 449 35 42
- secrétaire : Mamadou Sarr/téléphone 77 505 31 55
- trésorier : Ndiaye Yacine seye/ telephone 77 556 61 79
- commission plaidoyer : Maguette Diaw
- commission suivi évaluation : Saliou Kante
- formation : El hadj amadou Bâ

Ce réseau est le fruit de plusieurs activités d'échanges d'expériences menées par les différents projets au cours plusieurs années. Il travaille en collaboration avec les services techniques impliqués dans le suivi et l'encadrement des projets.

PROJET

CLASSIFICATION DU PMF/FEM

| <i>Domaine focal ciblé (coché un) 3</i> | <i>Catégorie de projet (coché un)</i> |
|--|---------------------------------------|
| Conservation de la Biodiversité | Projet de démonstration |
| Changement Climatique | Renforcement de capacités |
| Dégradation des Terres et Gestion Durable des Forêts | Recherche appliquée/ Politique |
| Eaux Internationales | Communication, sensibilisation |
| Polluants Organiques Persistants | |
| Développement des capacités | |

Résumé du projet : Le projet a pour objectif principal de création une plateforme de dialogue entre OCB/OSC et gouvernement sur les politiques environnementales.

Mais également de mener des activités prévues dont :

- Mise en place d'un comité charge de piloter la création de la plate forme
- Atelier de consultations des parties prenantes pour chaque zone
- Atelier national sur la problématique et l'implication des OCB / OSC sur la politique environnementale
- Création de la plate forme et mise en place d'une feuille de route
- Restitution et validation des travaux
- Production d'un rapport national sur le processus de mise en place de la plate forme
- l'amélioration de la visibilité du Réseau

FINANCES

| | MONTANT F CFA | POURCENTAGE |
|--|---------------|-------------|
| BUDGET TOTAL | | |
| Financement sollicité | 20 300 000 | 50 |
| RESEAU/ RENOPF | 20 300 000 | 50 |
| TOTAL | 40 600 000 | 100 |
| A remplir par la coordination nationale du PMF/FEM | | |
| Date de soumission | | |
| Numéro du projet | | |

8- BUDGET

8.1 Synthèse du Budget

| RUBRIQUE | TOTAL | PMF/FEM | RENOPE |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mise en place d'un comité charge de piloter la création de la plate forme | 5000000 | 2000000 | 3000000 |
| Atelier de consultations des parties prenantes pour chaque zone | 9000000 | 4000000 | 5000000 |
| Atelier national sur la problématique et l'implication des OCB / OSC sur la politique environnemental | 10000000 | 7900000 | 2100000 |
| Création de la plate forme et mise en place d'une feuille de route | 3000000 | 1000000 | 2000000 |
| Restitution et validation des travaux | 5000000 | 2000000 | 3000000 |
| Production d'un rapport national sur le processus de mise en place de la plate forme | 1600000 | 300000 | 1300000 |
| Visibilité communication | 2500000 | 1000000 | 1500000 |
| Appui institutionnel | 3000000 | 1500000 | 1500000 |
| Evaluation a mis parcours | 500000 | 200000 | 300000 |
| Evaluation finale | 1000000 | 400000 | 600000 |
| TOTAL | 40600000 | 20 300 000 | 20 300 000 |
| <i>pourcentage</i> | <i>100</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |

8.2 Détail du budget

| RUBRIQUE | Nombre | PU | TOTAL | RESEAU | FEM |
|---|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| 1- Mise en place d'un comité charge de piloter la création de la plate forme | | | 5000000 | 2000000 | 3000000 |
| Prise en charge de l'équipe pour le choix des membres du comité de pilotage | 25 | 80000 | 2000000 | 500000 | 1500000 |
| remboursement transport | 25 | 40000 | 1000000 | 500000 | 500000 |
| restauration | 25 | 40000 | 1000000 | 500000 | 500000 |
| hébergement | | | 9000000 | 4000000 | 5000000 |
| 2- Atelier de consultations des parties prenantes pour chaque zone | | | | | |
| support pédagogique | 25 | 4500 | 112500 | 62500 | 50000 |
| reproduction de document | 25 | 4500 | 112500 | 62500 | 50000 |
| matériels et outils de travail | 25 | 6000 | 150000 | 100000 | 50000 |
| prise en charge des membres du comité de pilotage | 25 | 150000 | 3750000 | 1750000 | 2000000 |
| restauration de trois jours | 25 | 90000 | 2250000 | 1000000 | 1250000 |
| remboursement transport allée retour | 25 | 45000 | 1125000 | 325000 | 800000 |
| hébergement pendant 3 jours | 25 | 60000 | 1500000 | 700000 | 800000 |
| 3- Atelier national sur la problématique et l'implication des OCB / OSC sur la politique environnemental | | | 10000000 | 7900000 | 2100000 |
| support pédagogique | 40 | 10000 | 400000 | 300000 | 100000 |
| reproduction de document | 40 | 10000 | 400000 | 300000 | 100000 |
| matériels et outils de travail | 40 | 10000 | 400000 | 300000 | 100000 |
| remboursement transport | 40 | 90000 | 3600000 | 2900000 | 700000 |
| restauration | 40 | 50000 | 2000000 | 1600000 | 400000 |
| hébergement | 40 | 65000 | 2600000 | 2000000 | 600000 |
| location de salle | 2 | 217000 | 434000 | 334000 | 100000 |
| location de chaise | 80 | 200 | 16000 | 16000 | 0 |
| sonorisation | 2 | 75000 | 150000 | 150000 | 0 |
| 4- Création de la plate forme et mise en place d'une feuille de route | | | 3000000 | 1000000 | 2000000 |

