

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG  
MISSION DE LA COOPERATION  
A DAKAR

MICRO-PROJETS 2003

**RAPPORT SUR LES MISSIONS DE  
VALIDATION  
DU CHOIX DES MICRO-PROJETS  
COOPLUX 2003.**

Dakar, Juillet 2003.

**JOKKOO**  
Agence de Consulting et d'Exécution,  
[jokkoogie@hotmail.com](mailto:jokkoogie@hotmail.com)

REPUBLIQUE DU SENEGAL  
Un Peuple - Un But - Une foi

000189

N°.....MFDSSN/CSPLCP

MINISTRE DE LA FAMILLE,  
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET  
DE LA SOLIDARITE NATIONALE

CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET  
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE  
LA PAUVRETE

Dakar, le 14 NOV. 2003

*Le Coordonnateur*

Objet : Transmission Rapport sur les Missions de Validation du Choix des Micro-Projets COOPLUX 2003.

Madame la Ministre,

Je vous transmets, ci-joint, le **Rapport sur les Missions de Validation du choix des micro-projets COOPLUX 2003.**

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, les assurances renouvelées de ma respectueuse considération ainsi que de mon total dévouement.

A  
Madame Awa Guèye KEBE  
Ministre de la Famille,  
du Développement Social  
et de la Solidarité Nationale  
DAKAR



REPUBLIQUE DU SENEGAL  
Un Peuple – Un But – Une foi

N° 00189

N° .....MFDSSN/CSPLCP

MINISTRE DE LA FAMILLE,  
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET  
DE LA SOLIDARITE NATIONALE

CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET  
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE  
LA PAUVRETE

Dakar, le

14 NOV. 2003

*Le Coordonnateur*

**Objet** : Transmission Rapport sur les Missions de Validation du Choix des Micro-Projets COOPLUX 2003.

Madame la Ministre,

Je vous transmets, ci-joint, le **Rapport sur les Missions de Validation du choix des micro-projets COOPLUX 2003.**

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, les assurances renouvelées de ma respectueuse considération ainsi que de mon total dévouement.

A  
Madame Awa Guèye KEBE  
Ministre de la Famille,  
du Développement Social  
et de la Solidarité Nationale  
DAKAR



# SOMMAIRE

## 1. Méthodologie

## 2. Résultats

- Tableau de distribution des projets proposés
- Tableaux liste d'attente et avis défavorable

## 3. Fiches des projets.

## 4. Annexe

- Guide des opérations de vérification.

## METHODOLOGIE

Les missions de validation avaient comme objectifs de vérifier la véracité des déclarations contenues dans les dossiers soumis et de proposer une sélection finale des 10 projets à financer.

Pour certains projets, des équipes de deux consultants ont été dépêchées sur le terrain et pour d'autres un consultant a effectué la mission de terrain. Suite à ce travail de vérification, une séance de mise en commun a permis de partager les évaluations.

Un des projets ( implanté à Tambacounda) devrait être validé par une mission menée par Monsieur Yann Nachtman, Chargé de programme à la Mission de la Coopération du Grand-duché de Luxembourg à Dakar.

Un guide des opérations de vérification a été confectionné pour servir de canevas de travail.

Il comporte deux volets :

- Un volet entretien qui permet de recueillir des informations complémentaires sur le projet, l'image du promoteur dans la localité d'intervention, sa maîtrise du projet, le degré d'implication des personnes ou structures concernées, la couleur idéologique ou partisane du projet, les mécanismes de mise en œuvre.
- Un volet vérification physique
  - o des réalisations du promoteur,
  - o des investissements et ressources,
  - o des conditions de réalisation,
  - o des pièces administratives et juridiques du projet,
  - o de l'existence de partenaires.

Une fiche technique résume la situation de chaque projet.

## RESULTATS

- ❑ *Tableau de distribution des projets proposés*
  
- ❑ *Tableaux liste d'attente et avis défavorable*

## TABLEAU DE DISTRIBUTION DES PROJETS PROPOSES

Ordre	N° du document	Montant sollicités	Lieu d'implantation	Domaine	Promoteur
1	10	4 580 000	Tambacounda	Microfinances	Benka Wuli
2	12	4 928 000	Sédhiou	Dév Rural/hydr/genre	APADDE
3	15	5 000 000	Saint-Louis	Formation/insertion	Ass Enf et JTSL
4	73	3 000 000	Keur Massar	Formation/Dev Com	GIE Ndungu
5	92	4 189 600	Daggo, Thies	Dév rural/ prom éco	G keur Daggo
6	29	4 696 250	Fandène, Thies	Forma, Genre, pro éco	Ass Dev Com R
7	105	4 500 000	Dakar	Comm/formation	Rseau CEC Dakar
8	71	2 929 750	Grand Yoff / Dakar	Formation promo éco	GIE Mbooloo Ara
9	39	5 000 000	Sacré C. 2/Dakar	Formation, Inser/genre	Centre App In Fem
10	45	5 000 000	Thiaroye/Mer	Formation	Bloc d'in en fav En sit d

**AVIS FAVORABLE. LISTE D'ATTENTE**

Ordre	N° du document	Montant sollicités	Lieu d'implantation	Domaine	Promoteur
1	100	5 000 000	P.A Dakar	Education	Famokho SVT 3

**AVIS DEFAVORABLE**

Ordre	N° du document	Montant sollicités	Lieu d'implantation	Domaine	Promoteur
1	1	4 750 000	Niakhar / Fatick	Education For/ inser f	Act pour D p Ed



**FICHES DE PROJET**

## **FICHE DE PROJET**

**Numéro du projet :** 12

**Intitulé :** Micro projet communautaire de fonçage de puits maraîcher

**Localité :** Diannah Malary ( Département Sédhiou )

**Montant requis :** 4 928 000 f cfa

**Promoteur :** Association des Agriculteurs du Pakao et des acteurs du développement durable endogène ( APADDE )

**Résumé du projet :** Ce projet concerne un fonçage de puits pour quatre groupements de promotion féminine. Il vise à soutenir l'auto développement des femmes en milieu rural par le biais du maraîchage

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par son promoteur.

**Image du responsable du projet dans la localité d'intervention :**

Le responsable ( président sortant de la communauté rurale ) jouit d'une bonne réputation.

**Implication des partenaires et des autorités**

Participation effective des quatre villages impliqués dans le projet.

**Existence physique des investissements déclarés**

Identification des périmètres maraîchers des 4 Organisations Communautaires de Base des femmes bénéficiaires.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Existence effective des documents administratifs et juridiques annoncés dans le dossier de projet

**Avis sur la validation du projet**

**AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE**

**Recommandations**

- Aider l'APADDE à structurer l'équipe de gestion du projet.

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 15

**Intitulé :** Protection, éducation de base et auto organisation des enfants et jeunes travailleurs.

**Localité :** Saint -Louis

**Montant requis :** 5 000 000 f cfa

**Promoteur :** Association des Enfants et Jeunes Travailleurs de Saint-Louis.

**Résumé du projet :** Ce projet contribue à l'élimination de l'exploitation des enfants au travail. Il vise à leur dispenser une formation qualifiante et à sensibiliser les populations locales sur les questions de travail précoce.

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par son promoteur.

**Image du responsable du projet dans la localité d'intervention :**

Le responsable est relativement bien perçu.

**Implication des partenaires et des autorités**

Bonne implication des partenaires et autorités.

La structure « Claire enfance » et les associations Action Enfance Développement, Association pour le Développement de Médina Marmyale, l'AEMO ( Action Educative en Milieu Ouvert).

**Existence physique des investissements déclarés**

Les ressources matérielles ( locaux, équipements, matériels didactiques... ) appartiennent aux structures partenaires précitées.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Existence effective du récépissé de déclaration d'association, et pièce d'avis de retrait de l'ACEP de Saint-Louis.

**Avis sur la validation du projet**


**AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE**

**Recommandations**

- Le responsable du projet gère à la fois l'association et l'une des structures partenaires ; pour le suivi, veiller à la rigueur et à la transparence de la gestion. L'argent destiné au projet ne doit pas être utilisé pour une autre structure.

Fonds Micro-Projets -- CoopSenlux 2005

COOPERATION SENEGAL - LUXEMBOURG



**DOSSIER DE CANDIDATURE**  
-----  
**FONDS MICRO-PROJET 2005**

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 73

**Intitulé :** Programme Intégré de Développement communautaire pour la lutte contre la pauvreté (PIDC/ LCP).

**Localité :** Keur Massar

**Montant requis :** 3 000 000 f cfa

**Promoteur :** GIE Ndunngu Alaa Gano.

**Résumé du projet :** Ce projet consiste en un programme axé sur trois activités : teinture, couture, élevage. Une formation sera assurée à 150 personnes dans les trois domaines.

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par son promoteur.

**Image du responsable du projet dans la localité d'intervention :**

Le responsable jouit d'une bonne réputation.

**Implication des partenaires et des autorités**

Des structures partenaires ne sont pas prévues dans ce projet.

**Existence physique des investissements déclarés**

Pas d'investissement déclaré.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Existence effective du récépissé de registre de commerce.

**Avis sur la validation du projet**

AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE

**Recommandations**

- RAS

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 92

**Intitulé :** Extension du maraîchage et diversification des activités.

**Localité :** Keur Daggo. Thiès.

**Montant requis :** 4 189 600 f cfa

**Promoteur :** Groupement de Keur Daggo.

**Résumé du projet :** Ce projet vise à accroître les revenus des soixante membres du groupement à travers l'intégration de l'aviculture et de l'embouche bovine dans le maraîchage.

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par son promoteur.

**Image du responsable du projet dans la localité d'intervention :**

Le responsable jouit d'une bonne réputation.

**Implication des partenaires et des autorités**

L'imam, le délégué du quartier et les notables sont impliqués dans le projet.

**Existence physique des investissements déclarés**

Identification d'un jardin de 2 ha de superficie entièrement clôturé avec un puits de 20 m de profondeur, 1 pompe manuelle.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet :**

Existence effective d'une lettre d'attribution du terrain.

**Avis sur la validation du projet**

AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE

**Recommandations**

- RAS.

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 29

**Intitulé :** Renforcement des femmes dans leurs initiatives de lutte contre la pauvreté dans la communauté rurale de Fandène.

**Localité :** Fandène. Thiès.

**Montant requis :** 4 696 250 f cfa

**Promoteur :** Association pour le Développement de la communauté rurale de Fandène ( Niil Jam ).

**Résumé du projet :** Ce projet se fixe comme objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté en renforçant les compétences des femmes, en appuyant leurs initiatives et en allégeant leurs travaux.

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par son promoteur.

**Image du responsable du projet dans la localité d'intervention :**

Le responsable jouit d'une bonne réputation.

**Implication des partenaires et des autorités**

Pas de partenaires déclarés.

**Existence physique des investissements déclarés**

Pas d'investissements déclarés.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Existence effective de récépissé d'association paysanne.

**Avis sur la validation du projet**

AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE

**Recommandations**

- RAS.

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 105

**Intitulé :** Radio Communautaire AFIA FM,

**Localité :** Grand Yoff, Dakar.

**Montant requis :** 4 500 000 f cfa

**Promoteur :** Réseau des caisses d'épargne et de crédit des femmes de Dakar.

**Résumé du projet :** Ce projet consiste au renforcement du dispositif de communication et à la diffusion des expériences du réseau des caisses d'épargne et de crédit de femmes. Il est un appui institutionnel de la Radio FM de la structure.

**Maîtrise du projet :** Assez bonne maîtrise du projet par son promoteur.

### **Image du promoteur dans la localité d'intervention :**

Le promoteur ( le réseau ) jouit d'une bonne réputation. La radio FM n'est pas encore connue dans le quartier. Elle vient juste de démarrer.

### **Implication des partenaires et des autorités**

Implication du Maire de Grand Yoff, Enda offre les locaux, UNESCO ( Breda ) a assuré la formation des cadres.

### **Existence physique des investissements déclarés**

Existence de local équipé d'appareils de station radio FM et de Pylône émetteur.

### **Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Existence effective des documents administratifs : Convention d'attribution de fréquence délivrée par la RTS, lettre du Ministre de la Communication et de la Culture accord de principe création radio FM.

### **Avis sur la validation du projet**

**AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE**

### **Recommandations**

- RAS



## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 1

**Intitulé :** Projet de Centre d'Appui Scolaire et Educatif « CASE » de Niakhar.

**Localité :** Niakhar ( Fatick )

**Montant requis :** 4 750 000 f cfa

**Promoteur :** Action pour un Développement Par l'Education ( ADPE ).

**Résumé du projet :** Ce projet propose une dynamique d'apprentissage continue, en développant les complémentarités des différentes formes d'éducation. Il vise le renforcement des capacités des jeunes par l'éducation et la formation citoyenne.

**Maîtrise du projet :** Promoteur en voyage hors du pays.

**Image du responsable du projet dans la localité d'intervention :**

Le responsable n'est pas bien connu dans la localité.

**Implication des partenaires et des autorités**

Le partenaire local ( Eclaireuses et Eclaireurs du Sénégal ) déclare ne pas être suffisamment informé.

Par contre, le partenaire étranger (Pollen, ONG belge) déclare être partie prenante.

**Existence physique des investissements déclarés**

Existence du local construit à Niakhar mais non destiné à abriter le projet.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

La formalisation ( convention ) déclarée avec le partenaire local n'existe pas.

**Avis sur la validation du projet**

AVIS DEFAVORABLE.

**Recommandations**

- Sans.

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 71

**Intitulé :** Projet de production de savon.

**Localité :** Arafat. Grand Yoff. Dakar.

**Montant requis :** 2 929 750 f cfa

**Promoteur :** GIE Mbooloo Arafat.

**Résumé du projet :** Ce projet consiste à assurer une formation en production de savon à un groupement de femmes et à la mise en place d'une unité de fabrication.

**Maîtrise du projet :** Les membres de l'association ne maîtrisent pas suffisamment le budget du projet ( étant analphabètes, les membres ont fait appel à des compétences extérieures pour la rédaction du projet ).

**Image des actrices dans la localité d'intervention :**

Les membres du groupement jouissent d'une bonne réputation dans la localité..

**Implication des partenaires et des autorités**

Implication effective. L'époux de la présidente est le chef du Quartier et responsable du comité de gestion du marché de Arafat. Il a mis un local à la disposition du groupement.

**Existence physique des investissements déclarés**

Le moulin déclaré est en panne. Son existence physique n'a pas pu être vérifiée.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Existence effective des documents administratifs ( Statuts, Règlement intérieur, etc.)

**Avis sur la validation du projet**

**AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE**

**Recommandations**

- Restructurer le budget du projet pour qu'une part moins importante soit consacrée aux frais de formation. Le montant destiné à l'achat de matériel et de produits devra être renforcé.
- Assurer un renforcement en comptabilité des membres du groupement et les inciter à l'épargne.

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 39

**Intitulé :** Projet d'appui aux domestiques en zone urbaine.

**Localité :** Sacré cœur II. Dakar.

**Montant requis :** 5 000 000 f cfa

**Promoteur :** Centre d'Appui à l'Initiative féminine.

**Résumé du projet :** Ce projet vise à renforcer les compétences et les capacités des domestiques en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit de former 40 domestiques et employées de maison dans les domaines suivants : économie domestique, textile, soins des enfants, restauration et technique culinaire, droit du travail.

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par son promoteur.

**Image du responsable du projet dans la localité d'intervention :**

Le responsable du projet jouit d'une bonne réputation.

**Implication des partenaires et des autorités**

Pas de partenaires ou d'autorités impliqués.

**Existence physique des investissements déclarés**

Identification de locaux équipés ( bureaux, salles de cours, salles techniques).

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Pas de pièces vérifiées.

**Avis sur la validation du projet**

AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE

**Recommandations**

- Structure émergente pour laquelle il faut assurer un accompagnement et un suivi.

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 45 .

**Intitulé :** Bloc d'Initiatives en Faveur des Enfants en situation Difficile.

**Localité :** Thiaroye-sur-Mer. Dakar.

**Montant requis :** 5 000 000 f cfa

**Promoteur :** Comité de Développement Intégré de Santhiaba.

**Résumé du projet :** Ce projet a pour objectifs d'aider les jeunes à renforcer leurs capacités intellectuelles et professionnelles et de favoriser leur épanouissement par l'accès à des loisirs sains.

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par les promoteurs.

**Image du coordonnateur du projet dans la localité d'intervention :**

Le coordonnateur jouit d'une bonne réputation.

**Implication des partenaires et des autorités**

Le local du promoteur lui a été affecté par la commune d'arrondissement.

**Existence physique des investissements déclarés**

Identification d'un local de 3 salles.

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Existence effective des documents administratifs et juridiques annoncés dans le dossier de projet

**Avis sur la validation du projet**

AVIS FAVORABLE POUR UNE SELECTION DEFINITIVE

**Recommandations**

## FICHE DE PROJET

**Numéro du projet :** 100

**Intitulé :** FAMOKHO Sciences de la Vie et de la Terre 3

**Localité :** Parcelles Assainies. Dakar.

**Montant requis :** 5 000 000 f cfa

**Promoteur :** Association Micro-édition et cyber pédagogie « Famokho ».

**Résumé du projet :** Ce projet a pour objectifs d'éditer et de commercialiser 10 000 cahiers de cours et 4 000 cahiers d'exercice. Il permettra de relever le niveau des élèves et de valoriser les sciences de la vie et de la terre.

**Maîtrise du projet :** Bonne maîtrise du projet par son promoteur.

**Image des promoteurs du projet dans la localité d'intervention :**

Les promoteurs jouissent d'une bonne réputation.

**Implication des partenaires et des autorités**

Les autorités sont informées mais pas impliquées.

**Existence physique des investissements déclarés**

Identification de Manuels édités, carnets de notes, matériel bureautique ( 1 PC pentium 4, 1 scanner, 3 imprimantes, 1 salle aménagée ) 1 commode de rangement, 158 CD didactiques

**Existence des pièces administratives et juridiques du projet**

Seules des correspondances échangées avec l'Inspecteur d'Académie, le Directeur de l'Enseignement Moyen et Secondaire Général ont pu être vérifiées.

**Avis sur la validation du projet**

AVIS FAVORABLE .

**Recommandations**

- Mettre en liste d'attente.

# ANNEXE

## GUIDE DES OPERATIONS DE VERIFICATION

**Objectif de la mission :** vérifier la faisabilité des projets.

**Contenu de la mission :**

1. *Entretien avec :*

- Le ( ou les ) promoteur du projet
- les populations concernées,
- Les autorités impliquées,
- Les structures partenaires.

2. *Contrôle de :*

- L'image des promoteurs dans la localité d'intervention,
- La maîtrise du projet par les promoteurs
- l'information sur le projet (*populations, autorités, partenaires*)
- Le degré d'implication des personnes ou structures concernées
- La couleur idéologique ou partisane du projet
- Les mécanismes de mise en œuvre,

3. *Vérification physique :*

- a. Des réalisations déclarées du promoteur,
- b. Des investissements et ressources existants déclarés,
- c. Des conditions de réalisation décrites,
- d. Des pièces administratives et juridiques du projet
- e. De l'existence des autres partenaires,