



Union pour la Solidarité et l'Entraide

2113

Accord.

**PROJET D'APPUI POUR LA LUTTE CONTRE
L'INSECURITE ALIMENTAIRE**

AVRIL 2003

18 pages

SOMMAIRE

I/ TITRE DU PROJET / LOCALISATION

II/ PRESENTATION DE L'ORGANISATION

III/ DESCRIPTION DU PROGRAMME

- a) Objectif global
- b) Objectif spécifique
- c) Résultats attendus
- d) Activités planifiées par résultat
- e) Calendrier de réalisation des activités
- f) Indicateurs objectivement vérifiables
- g) Hypothèses et conditions préalables à la réalisation des objectifs
- h) Durée

IV) DESCRIPTION DU GROUPE CIBLE

V) METHODOLOGIE

5.1 Méthode

5.2 Moyens humains et techniques

5.3 suivi/évaluation

VI) DURABILITE

VII) BUDGET DE REALISATION DU PROJET

I/ TITRE DU PROJET-LOCALISATION

1) TITRE : **PROJET D'APPUI A LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ALIMENTAIRE DANS L'ARRONDISSEMENT DE NGANDA**

2) LOCALISATION

Le projet est localisé dans l'arrondissement de Nganda qui se trouve dans le vaste département de Kaffrine, région de Kaolack.

l'Arrondissement de Nganda est relié à Kaffrine (son chef lieu de département) par une route latéritique de 36 km et se trouve à 100 km de Kaolack.

Il est limité :

- Au Nord par l'Arrondissement de Malem Hodar
- Au Sud par l'Arrondissement de Médina Sabakh et la Gambie
- A l'Est par l'arrondissement de Maka-Yopp (Koungheul)
- A l'Ouest par l'Arrondissement de Birkilane.

Il couvre une superficie de 1.200 km² pour une population de plus de 50.000 habitants, répartie dans 151 villages et 4 communautés rurales (CR) qui sont : Nganda, Kathiote, Médinatoul Salam II et Dioukoul Melbouk.

C'est une zone dépourvue de cours d'eau permanents, fortement marquée ces dernières années par la persistance de la sécheresse qui a sensiblement affecté la promotion des activités économiques dont l'agriculture et l'élevage.

Il résulte de cette situation une baisse de la fertilité des sols et des rendements agricoles et une réduction du cheptel, aggravant les problèmes de sécurité alimentaire, notamment chez les populations les plus vulnérables.

Durée : Ce projet s'exécutera sur une période de deux (2) ans.

II/ PRESENTATION DE L'ORGANISATION DE BASE

L'USE (Union pour la Solidarité et l'Entraide) est une Organisation Non Gouvernementale d'appui au développement local, apolitique et à but non lucratif. Elle a été reconnue comme Association Nationale par récépissé n° 1799 MINT APA du 23 Mai 1963 sous la dénomination de Service Œcuménique des Eglise (SOE).

En 1972, l'organisation dispose d'une direction entièrement sénégalaise qui procédera à une restructuration complète et progressive des organes, allant jusqu'au changement de la dénomination en Union pour la Solidarité et l'Entraide (USE) à partir du 10 Mai 1985.

L'Association est composée de membres originaires des localités où elle intervient, appartenant à différentes catégories socio-professionnelles (paysan, pêcheurs, Pasteurs, Ingénieurs, Enseignants etc.) et qui mettent en commun leurs ressources internes comme externes ainsi que leurs expériences pour accomplir la mission qu'elle s'est définie.

L'USE dont la devise est de servir a pour mission de participer dans la mesure de ses moyens à l'instauration et au développement de la solidarité et l'entraide au Sénégal, en Afrique et dans le Monde.

Depuis sa création en 1955, elle poursuit des objectifs d'utilité générale, spécialement dans le Centre Ahmadou Malick Gaye ex Centre de Bopp, dans la région de Saint-Louis avec le Programme Intégré de Podor et dans la région de Kaolack avec le Programme Intégré de Nganda qui abrite ce présent projet.

Durant ces 48 années d'existence, l'USE a suivi une évolution riche d'expériences dans les domaines du renforcement des capacités de ses membres, de l'appui aux activités génératrices de revenus et de la promotion d'activités socio-éducatives, dans la perspective d'une meilleure amélioration des conditions de vie des populations. Signalons que les actions de l'organisation ont été d'abord circonscrites en milieu urbain, avec le Centre Ahmadou Malick Gaye dans le cadre des soins oculaires, la formation professionnelle des jeunes et l'éducation culturelle et sportive.

A partir de 1972, elle a considérablement étendu son action en direction du milieu rural dans la lutte contre la sécheresse et le sous développement. Et pour l'essentiel, son action s'inscrit dans le cadre d'appui aux associations villageoises.

Sur le plan organique, l'USE est dirigée en dehors des assemblées générales qui se tiennent tous les 3 ans par un conseil exécutif de quatre vingt membres qui désigne en son sein un comité directeur d'une vingtaine de membres.

Su le plan administratif, la coordination et le suivi des activités sont assurés au niveau national par l'Administration Centrale, dirigée par un Secrétaire Général et au niveau national par l'Administration Centrale, dirigée par un Secrétaire Général et au niveau des programmes par des équipes de terrain, pilotées par des coordonnateurs.

1) LE PROGRAMME INTEGRE DE NGANDA

Le Programme Intégré de Nganda a été initié à la suite de la campagne de solidarité lancée par le Gouvernement du Sénégal, lors de la sécheresse de 1972.

Repris par l'USE en 1984, sous l'appellation de projet intégré de Nganda II, il a débuté ses activités par des actions de secours de vivres d'urgence.

Par la suite dans la perspective d'inscrire son intervention dans la durée, le programme intégré de Nganda a adopté à partir de 1987 l'élaboration de programmes triennaux qui couvrent plusieurs domaines à savoir : l'hydraulique villageoise, les banques de céréales, le maraîchage, l'allègement des travaux des femmes, l'alphabétisation, la formation professionnelle, les activités culturelles, l'environnement, l'épargne, le crédit etc.

Signalons que l'USE à travers le Programme Intégré de Nganda entend contribuer au développement socio-économique des populations les plus vulnérables de l'arrondissement de Nganda ;

De façon plus spécifique, l'objectif visé par le Programme Intégré de Nganda consiste à participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans cette localité en :

- renforçant les capacités organisationnelles et de gestion des organisations de base
- améliorant les techniques de protection et de gestion des ressources naturelles
- facilitant l'approvisionnement en eau et en produits agricoles des populations les plus démunies
- développant l'agriculture biologique
- renforçant les initiatives locales des populations de base.

L'importance accordée à la sécurité alimentaire tient au fait que Nganda est classé parmi les zones à équilibre précaire et dont les activités essentiellement agricoles dépendent en grande partie d'une pluviométrie irrégulière.

2) PRINCIPALES REALISATIONS DE L'USE/NGANDA DE 1984 A 2000.

ACTIVITES	REALISATIONS 1984-2000	OBSERVATIONS
hydraulique villageoise	. 40 puits et forages réalisés	réalisation d'une étude de construction d'un petit barrage de retenu d'eau
alphabétisation	. 83 centres d'alphabétisation réalisés , 6487 auditrices et 50 relais formées; . 4 bibliothèques villageoises installées.	appui en construction, en équipement et en matériel didactique aux centres.
promotion féminine	. 42 centres ouverts avec 3049 auditrices formées	appui en construction, en équipement et en matériel didactique aux centres.
banques de céréales	. construction de 5 magasins céréaliers et de deux banques de céréales zonales ; . appui en fonds de roulement aux 29 banques de céréales	les 5 magasins ont été construits entre 1984 - 1992 Tous les membres des comités de gestion ont été formés
environnement	. 81 pépinières villageoises réalisées ; . 57 bois de village réalisés; . 764 foyers améliorés réalisés ;	31151 arbres plantés dont 7113 fruitiers Réalisation d'1 pépinière centrale à Nganda pour l'approvisionnement
allègement des travaux des femmes	. une trentaine de moulins à mil et broyeurs installés pour les groupements.	Les recettes varient entre 350000 F et 1 700 000 F CFA par an.
maraîchage	. en moyenne 100 jardins maraîchers sont appuyés par an dans les domaines technique ou financier	
formation professionnelle rurale / animation	. 16 auxiliaires vétérinaires formés, . 5 pépiniéristes formés, . 14 personnes formées en batik, . 1135 femmes formées dans différents métiers, . 20 relais formés sur les techniques de fabrication des fourneaux ban ak suf, . 30 groupements formés sur les techniques de transformation du neem, . 60 artisans formés dans les domaines du bois, bâtiment et métaux, . 5 agents en formation sur la recherche action au collège coopératif de Paris . 5 animateurs et 7 relais bénévoles formés sur la confection du grillage.	Le programme 2000-2002 met l'accent sur la formation et l'animation en vue du renforcement des capacités, Ces formations se déroulent au niveau des centres et hors des centres, La formation du personnel vise essentiellement à le rendre polyvalent.
santé et assainissement	. 52 matrones et ASC formés, . dotation en médicaments pour 40 cases de santé, . formation des membres des comités de gestion des cases de santé. . 350 femmes formées sur l'imprégnation des moustiquaires, . organisation de séances de pesées tous les 15 jrs. . célébration de la journée de l'enfance en relation avec le CAMG (le 16 juin)	Ce volet a été pris en charge en 1993 à la fin prématurée du projet santé USAID, La construction des cases est assurée par les populations.
activités culturelles	. appui aux activités culturelles et sportives, . organisation de visites d'échange entre les groupements de Nganda.	
Energie solaire photovoltaïque	. 250 systèmes solaires installés.	réalisés avec l'appui du projet sénégallo-allemand

L'analyse des résultats obtenus entre 1984 et 2000 a montré que d'importantes réalisations ont été faites au profit des populations contribuant ainsi à l'amélioration de leur situation et de leurs conditions de vie. Pour l'essentiel, il a été noté que :

- L'appui apporté aux groupements dans le cadre du fonctionnement des banques de céréales, de la réalisation de puits villageois et de l'acquisition d'équipement d'allègement des travaux des femmes (moulins à mil, broyeur), de semences et de petits matériels maraîchers, a contribué au développement d'activités génératrices de revenus tout en améliorant les capacités économiques des populations, notamment des femmes.
- L'alphabétisation, la formation ainsi que les importantes actions d'Information, d'Education et de Sensibilisation réalisées au niveau des FEDEC (Foyer d'Education et de Développement Communautaire), ont favorisé l'amélioration de la gestion des activités et impulsé une dynamique au sein des groupements. Dynamique qui s'est traduit par une meilleure organisation des groupements et l'engagement de la FEGAN (Fédération des Groupements de Nganda) à prendre en main les activités communautaires.
- L'information et la sensibilisation des populations sur les questions liées à l'environnement, ainsi que la vulgarisation de certaines techniques de fertilisation des sols ont permis aux populations de prendre conscience de la nécessité de s'engager dans la lutte contre la dégradation des ressources naturelles.
- Le développement d'activités socio-éducatives a contribué à l'amélioration des conditions sociales de vie des populations, particulièrement des jeunes.
- Enfin, des progrès notables ont été enregistré dans la mobilisation des organisations de bases, notamment l'Association des relais et la FEGAN dont le nombre d'adhérents a dépassé 90 groupements ;

Sur le plan quantitatif, le bilan des réalisations, dans le tableau cidessus, illustre bien l'importance des progrès réalisés par le programme durant ces dernières années.

Sources de Financement de l'USE Nganda:

Les actions citées précédemment ont pu être réalisées, en dehors de l'apport propre de l'USE, grâce à l'appui des partenaires du Nord de l'USE que sont : Christian Aid (Grande Bretagne), HEKS (Suisse), Solidarité Socialiste (Belgique).

III. DESCRIPTION DU PROJET

a) Objectif global

Contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans l'Arrondissement de Nganda.

b) Objectif spécifique

Améliorer durablement la disponibilité et l'accessibilité aux produits céréaliers dans l'Arrondissement de Nganda.

c) Justification du projet

L'arrondissement de Nganda se caractérise par une production céréalière assez satisfaisante durant les campagnes agricoles où la pluviométrie atteint 600 à 800 mm.

On peut y noter aussi l'existence de plusieurs magasins de stockage qui sont gérés par des groupements dans les villages centres. Au total, l'Arrondissement de Nganda comptabilise 14 banques de céréales construites en dur.

Le projet de Nganda en a construit huit (8) d'une capacité de 100T chacun et d'autres structures de l'Etat (SODEVA) en ont implanté six (6).

Malgré ces acquis le taux de couverture des besoins alimentaire des populations reste encore faible. Les quantités de céréales gérées par les BCV sont encore insuffisantes pour satisfaire la demande (5 à 8 tonnes/banque). Elles ne peuvent assurer le ravitaillement des populations que pendant 2 semaines sur les 3 mois que dure la soudure.

La situation des Banques Céréalières est caractérisée par :

- L'insuffisance des fonds de roulement
- Les pertes au stockage qui varient entre 20 et 30%
- Le manque d'équipement : bascule, palettes de stockage
- Les insuffisances liées aux méthodes de gestion

La situation a été aggravée cette année par les problèmes liés à la commercialisation de l'arachide qui n'ont pas permis aux paysans de disposer de revenus leur permettant de satisfaire certains besoins vitaux et d'accéder aux produits agricoles en quantité suffisante et à des prix abordables. Pour illustrer ces problèmes, les populations ont montré lors des ateliers tenus à Nganda que le prix du kilo de mil tournait habituellement durant les mois de mars/avril entre 90 et 100 F/kg ; alors que cette année durant la même période, le prix a atteint 150 F le kilo. Ce qui risque de poser de sérieux problèmes de ravitaillement aux populations durant la période de soudure. surtout qu'une bonne quantité de céréales achetées a été acheminée hors de l'arrondissement.

d) Description des activités

Au regard du caractère multidimensionnel de la sécurité alimentaire, le projet de Nganda envisage sur la base de ses capacités et de son expérience avec les populations de la zone, de mettre en œuvre pour ce projet des activités dans les domaines de :

- L'achat, le stockage et la vente de céréales.
- La formation des comités de gestion /l'animation et la sensibilisation des bénéficiaires.
- L'équipement des BCV

Ces actions cadrent bien avec les préoccupations et priorités exprimées par les populations en matière de sécurité alimentaire dans la localité lors des ateliers d'échanges tenus avec elles en fin d'année 2002.

1 – L'achat, le stockage et la vente de céréales

En matière de BCV les principales tâches du comité de gestion tournent autour de la gestion des stocks et des liquidités provenant de la vente de ces stocks.

Il s'agira de mener une sensibilisation pour une réelle prise de conscience des bénéficiaires sur les objectifs de la BCV et la mise en place d'une organisation adéquate s'appuyant sur des membres dynamiques.

Le bon fonctionnement d'une BCV nécessite aussi la mobilisation des moyens financiers qui permettent l'équipement du magasin et la constitution d'un fond de roulement mis à la disposition du comité de gestion pour l'achat de céréales.

La quantité de 150T sera achetée en mil souna et maïs selon les besoins exprimés par les bénéficiaires. Les périodes d'achat se situeront dès après les récoltes (Octobre – Décembre).

Dix (10) BCV seront sélectionnées, réorganisées pour assurer les opérations d'achat, de stockage et de vente. Pour permettre l'entreposage des stocks dans les magasins, il est nécessaire de disposer des sacs en polypropylène dont la quantité est estimée à 1.500.

Le choix de ces types de sacs s'expliquent par le fait qu'il assure une meilleure conservation. Des ficelles en fibre synthétique seront aussi utilisées pour l'ensachage.

D'autre part la quantité des pertes étant assez élevée sur les stocks des BCV (entre 20 et 30%) il s'agira de mettre l'accent sur les techniques de stockage avec l'utilisation des palettes en bois pour éviter le contact des sacs avec le sol et le traitement des magasins avec la vulgarisation des techniques de conservation qui font appel à très peu d'insecticide ou pas du tout.

En plus de la vulgarisation d'une technique de protection et de conservation naturelle des céréales, l'ACTELLIC sera utilisé pour le traitement des stocks en cas de nécessité. Il est jugé moins toxique et concourt mieux à la conservation.

2 - Formation des Comites de Gestion/Animation

Le Programme Intégré de Nganda, conscient du fait que la gestion efficace et le transfert des responsabilités passe nécessairement par la formation, s'est beaucoup investi durant ces dernières années, dans la formation et l'alphabétisation en direction des populations.

Cela s'est matérialisé par la construction de centres d'alphabétisation et l'équipement des foyers d'éducation communautaire devant abriter les différentes sessions de formation au niveau de chaque communauté rurale.

Toutefois, il a été noté qu'en dépit de l'importance des activités réalisées, une bonne partie de la population, notamment les femmes et les jeunes n'arrivent pas toujours à rentabiliser de façon optimale leurs investissements et à participer pleinement aux prises de décision pour influencer les politiques et programmes en vue d'un changement qui leur est profitable.

Lors des ateliers d'échanges organisés tout récemment à Nganda, il est ressorti que parmi les besoins prioritaires exprimés par les populations figurait en bonne place la formation en vue de mieux gérer leurs activités et de s'adapter aux mutations socio-économiques qui s'opèrent au niveau national et local.

S'agissant des membres des comités de gestion, ils seront formés sur leurs rôles et responsabilités, la tenue des documents de gestion et sur les fonctions d'achat et de vente des céréales les techniques de stockage.

Les actions d'information et de sensibilisation des bénéficiaires et des producteurs seront axées sur les thèmes liés aux techniques de fertilisation des sols, à la production céréalière, au rôle et place des BCV afin de les ramener à prendre conscience des questions liées à la sécurité alimentaire.

3 - Réfection et équipement des BCV

Les BCV souffrent d'un manque d'équipement notoire : bascule-palette, table chaises. Durant les périodes d'activités les banques procèdent à des locations de bascules et souvent elles reçoivent des contraventions du service du contrôle économique à cause de matériel défectueux. Pour rendre les banques opérationnelles il s'agira de les équiper en bascules, palettes, tables et chaises. Aussi, les magasins vieillissants nécessitent une réfection et un entretien périodique.

Résultats attendus :

R1 : l'accès des populations aux produits céréaliers pendant la soudure est améliorée.

R2 : Les connaissances et compétences des comités de gestion et bénéficiaires sont renforcées.

R3 : Les BCV sont devenues plus fonctionnelles

Activités planifiées par résultat :

Activités du résultat 1 :

A1R1 : Sélectionner les 10 BCV bénéficiaires du projet.

A2R1 : Réfectionner les magasins des 10 BCV.

A3R1 : Réorganiser les organes de gestion des BCV.

A4R1 : Mettre à la disposition des BCV le fond de roulement.

A5R1 : Planifier et mener les opérations d'achat et de stockage des céréales.

Activités du résultat 2 :

A1R2 : Organiser des séances d'information, d'animation et de sensibilisation dans les villages bénéficiaires.

A2R2 : Organiser 4 sessions de formation d'une durée de 4 jours, au profit de 60 membres de 10 comités de gestion (2 sessions/an) sur la gestion et la comptabilité, les techniques de stockage, l'organisation des BCV.

A3R2 : Appuyer l'organisation des séances d'animation et de sensibilisation des bénéficiaires sur la sécurité alimentaire au niveau des 4 communautés rurales (2 séances par FEDEC)

A4R2 : Organiser 2 sessions de formation au profit des animateurs/encadreurs sur les techniques d'animation le suivi/évaluation des BCV.

Activités du résultat 3 :

A1R2 : Réfectionner les magasins des 10 BCV sélectionnées

A2R3 : Equiper les BCV de 10 bascules pour les opérations de pesées.

A3R3 : Equiper chaque BCV de 6 palettes de stockage.

A4R3 : Mettre à la disposition des BCV des sacs, ficelles, produits de protection phytosanitaire.

Durée : 2 années

Le projet appui pour la lutte contre l'insécurité alimentaire sera mis en œuvre pour une durée de deux années à partir du financement du projet.

A la deuxième année les activités d'animation, de formation, de suivi des opérations seront poursuivront. L'évaluation du projet sera réalisée aussi. Après cette deuxième année, l'équipe de l'USE Nganda continuera d'intégrer la consolidation des acquis dans son programme d'activités.

Description des groupes cibles

Les activités prévues dans ce projet sont destinées :

- Aux habitants des 10 villages qui abritent les BCV ciblées qui comptent une population d'environ 4.000 personnes dont 482 sont membres des groupements (80% de femmes) et participent aux activités des BCV (cotisation emprunt).
- Aux membres des comités de gestion des groupements qui ont en charge la gestion des banques céréalières. Ils sont au nombre de 60 personnes (hommes femmes) dont les compétences en gestion et planification sont à renforcer. La plupart de ces membres des comités de gestion sont déjà alphabétisés dans les langues nationales par l'USE ou en arabe.
- Aux 32 villages polarisés par les 10 BCV, qui comptent une population d'environ 12.000 personnes (Hommes, femmes, enfants). Les habitants de ces villages sont aussi bénéficiaires du projet car ils sont des clients qui s'y approvisionnent pendant la soudure lorsque les greniers familiaux sont vides.

Les principaux bénéficiaires des BCV sont donc :

- Les populations des 10 villages sélectionnés
- Les membres actifs des BCV (groupements)
- L'environnement humain immédiat de la BCV (la population des villages polarisés)

Méthodologie :

La stratégie qui sera développée lors de la mise en œuvre de ce projet reposera sur :

- a. Le renforcement de l'existant à savoir les banques déjà construites et dont la plupart fonctionnent avec leurs moyens propres.
- b. La valorisation du savoir local, impliquant la participation des bénéficiaires (cotisation en nature, achat carte de membre gestion des activités).

- c. La mise en place d'un cadre de concertation entre les BCV (comité inter-banque) pour favoriser l'échange d'expériences, les études du marché, la fixation des prix d'achat et de vente, la planification des activités

Dans la recherche de l'efficacité et de la cohérence le programme intégré de Nganda renforcera le partenariat avec les autres acteurs intervenant dans la zone et les services techniques.

Pour certaines actions de formation le Programme de Nganda fera appel à d'autres structures ayant une compétence avérée dans ces domaines (gestion protection phytosanitaire). De même l'approche genre sera systématisée dans la mise en œuvre afin de favoriser une meilleure implication des femmes dans la filière céréalière, une répartition plus équitable des rôles et tâches.

Il a été constaté que généralement les BCV placées sous la responsabilité des femmes sont mieux gérées. Aussi, il est important d'impliquer les femmes dans toutes les opérations des BCV mixtes.

Moyens Humains, Matériels et Techniques

Le Programme de Nganda dispose d'une équipe de terrain permanent comprenant un coordinateur, un comptable, un chauffeur, un gardien et six (6) animateurs et une animatrice.

Les moyens matériels sont constitués, entre autres, d'un véhicule 4x4 Pick UP neuf, une moto pour chaque animateur, des bureaux équipés, un centre de formation avec des chambres de passage fonctionnelles.

Dans le cadre de l'exécution de ce projet, l'équipe se chargera du suivi permanent des activités des BCV, de l'appui à la tenue des réunions et des documents de gestion, de l'animation et de la formation dans les villages. L'équipe de l'USE Nganda est appuyée et supervisée par l'administration centrale de l'USE.

En cas de besoin, le programme fera appel aux structures techniques décentralisées notamment le service de la P.V basé à Nganda, le bureau d'appui aux organisations d'auto promotion (BA/OAP) de la direction de l'agriculture. Ces personnes qui interviendront dans l'exécution du projet seront indemnisées en fonction de leur prestation.

Durabilité


Le présent projet vient renforcer les activités de l'USE Nganda. Il s'agit principalement de renforcer une domaine d'activités que l'USE a développé avec succès au profit des populations locales. Cependant, les fonds de roulement d'en moyenne 500 000 FCFA placés par l'USE n'ont pas permis aux populations de poursuivre convenablement l'activité après remboursement intégral de l'apport de l'USE.

L'expérience déjà capitalisée et l'engouement des populations pour cette activité stratégique dans la lutte contre l'insécurité alimentaire sont d'ores et déjà des facteurs de succès durable du présent projet.

Parmi les facteurs de durabilité, nous pouvons donc noter :

- Le souci d'associer tous les bénéficiaires pour qu'ils soient des acteurs dynamiques dans toutes les opérations de la banque.
- L'alphabetisation de la majorité des membres des comités de gestion ainsi que leur formation technique sur la gestion des banques de céréales garantissent le succès de l'activité BCV. Ceci, compte tenu du fait que très souvent le manque de formation ou son inadéquation est à la base de l'échec de cette activité.
- La mise en œuvre des activités retenues qui reviendra entièrement aux bénéficiaires à travers les comités de gestion qu'ils mettront en place.
- La richesse des expériences capitalisée par les organisations villageoises depuis plus d'une dizaine d'années qui auront en charge la gestion de BCV constituent également des gages de réussite.
- L'implication des femmes qui constitue plus de 80% des membres BCV sera un élément déterminant.
- Les BCV bien gérés réaliseront à chaque campagne des bénéfices tout en pratiquant des prix raisonnables tant à l'achat qu'à la vente au profit des bénéficiaires.
- L'existence d'une structure d'appui favorable au projet et accompagne les bénéficiaires est aussi un élément important.
- Un cadre de concertation permettra l'inter relation entre les BCV et une meilleure coordination du projet.
- Le projet intègre parfaitement les préoccupations et les besoins des populations dans l'objectif d'Assurer leur sécurité alimentaire.

REGION DE KAOLACK DECOUPEGE ADMINISTRATIF



● Commune chef lieu de région
 ● Commune chef lieu de département
 ● Chef lieu d'arrondissement
 ● Chef lieu de commune créée
 Autre Commune

--- Limite de région
 - - - Limite de département
 ····· Limite d'arrondissement
 ····· Limite de commune créée

0 5 10
 Kilomètres

Zone de l'Union/Morona

