


0722



REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'HYDRAULIQUE

Programme National d'Infrastructures Rurales



Le Système d'Information et de Suivi Evaluation du PNIR

Baillleurs de fonds:

- IDA (BM)&FIDA
- BAD&OPEP
- État du Sénégal

39 pages

Mai 2005

PARTIE 1: PRESENTATION GENERALE DU PNIR

1. Objectif principal

Le PNIR a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural par le financement de projets communautaires suivant une démarche participative et décentralisée qui permette d'améliorer la gouvernance locale et de garantir la participation des groupes vulnérables à la prise de décision.

Le PNIR comprend:

- Un programme de base financé par l'IDA et le FIDA et;
- Un programme additionnel financé par la BAD et le Fonds de l'OPFP.

2. Le Contenu du programme de base de la Phase 1 du PNIR (IDA&FIDA)

1. L'Appui au processus de développement rural décentralisé, DCL Agence d'exécution:

- (i) Appui à la réforme de la fiscalité et des finances locales,
- (ii) Renforcement des capacités des institutions locales,
- (iii) Renforcement des capacités des institutions nationales en charge de la décentralisation;

2. Le Fonds d'investissement local, CR maître d'ouvrage, avec:

- i) Fonds d'investissement rural: infrastructures sociales de base, 70 000 \$ US/CR/an,
- ii) Fonds d'appui à l'innovation: activités productives, 17 500 \$ US/CR/an,

3. Le Programme de désenclavement:

- (i) Réhabilitation de pistes (gérée par les CR), avec 55 000 \$ US/CR/an, et
- (ii) Mise en œuvre de la stratégie nationale de transport rural
- (iii) Appui à la Direction du Génie rural

4. La Coordination, le suivi et l'évaluation, pilotée par la CNC et les BRC

Montant total: 26,34 milliards FCFA dont:

- IDA: 17,5 milliards de F CFA
- FIDA: 1,54 milliards F CFA
- Bénéficiaires: 2,5 milliards F CFA
- Etat du Sénégal: 2,7 milliards F CFA

3. Le contenu du programme additionnel de désenclavement **(FAD&OPEP)**

Composante A : Amélioration de pistes communautaires

- Appui de 60 CR du PNIR avec une enveloppe de 130 millions de F.CFA/CR (soit un total de 200 millions de FCFA/CR);
- Intervention dans 30 CR faisant l'objet de financement d'autres bailleurs de fonds (FENU, AFD et coopération allemande) par 200 millions de F.CFA par CR.
- Amélioration d'environ 1800 km de pistes communautaires (contre-partie de 5%).
- Formation des acteurs des CR (planification et encadrement des travaux d'entretien).

Composante B : Gestion du projet

- Renforcement des capacités
- Coordination, gestion et suivi-évaluation

Montage financier:

• FAD	: 11,42 milliards F CFA
• Fonds OPEP	: 4,487 milliards F CFA
• Etat	: 2,011 milliards F CFA
• Bénéficiaires	: 831 millions F CFA

3. Le contenu du programme additionnel de désenclavement (FAD&OPEP)

Composante A : Amélioration de pistes communautaires

- Appui de 60 CR du PNIR avec une enveloppe de 130 millions de F.CFA/CR (soit un total de 200 millions de F.CFA/CR);
- Intervention dans 30 CR faisant l'objet de financement d'autres bailleurs de fonds (FENU, AFD et coopération allemande) par 200 millions de F.CFA par CR.
- Amélioration d'environ 1800 km de pistes communautaires (contre-partie de 5%).
- Formation des acteurs des CR (planification et encadrement des travaux d'entretien).

Composante B : Gestion du projet

- Renforcement des capacités
- Coordination, gestion et suivi-évaluation

Montage financier:

• FAD	: 11,42 milliards F CFA
• Fonds OPEP	: 4,487 milliards F CFA
• Etat	: 2,011 milliards F CFA
• Bénéficiaires	: 831 millions F CFA

4. Quelques principes clé d'intervention (niveau local)

- 1. Ciblage des CR suivant les indices de pauvreté (DPS)**
- 2. Participation/ Responsabilisation (CR, Communautés de base)**
- 3. Piloté par la demande (population locale)**
- 4. Exécutable en une année (inscription dans le budget)**
- 5. Maîtrise d'ouvrage locale (CR, Bénéficiaires)**
- 6. Assistance à la maîtrise d'ouvrage (Services de l'Etat)**
- 7. Prestataires privés (Ingénieurs conseils, entreprises, fournisseurs)**
- 8. Contre-partie modulée suivant le type de projet (5% pistes & hydraulique, 20% autres projets)**
- 9. Financement à travers le Trésor public (appui budgétaire);**
- 10. Contrôle a-posteriori**

LEPNIR/

**Les principaux résultats obtenus
(suivi d'exécution)**

PNIR/ PRINCIPAUX ACQUIS EN MARS 2005 (1)

Couverture géographique:

- ☞ Nombre de régions touchées : 11
- ☞ Nombre de CR d'intervention : 110 (dont 20 pour Ziguinchor)
- ☞ Population totale touchée : 2 200 000
- ☞ Nombre de villages touchés : 4 692

Renforcement des capacités locales:

- ☞ Nombre de CR disposant d'un CCG : 110
- ☞ Nombre de PLD finalisés : 110
- ☞ Nombre d'acteurs locaux formés : 7500

Thèmes de formation: passation des marchés, maîtrise d'ouvrage, finances et fiscalité locale, gestion des infrastructures, gestion budgétaire, etc.

Projets communautaires:

- ☞ Nombre de projets réalisés: 445
- ☞ Financement injecté dans les CR (par le PNIR): 6,5 milliards F CFA
- ☞ Budget des CR Avant P / Budget CR Après P: Entre 5 à 20

PNIR/ PRINCIPAUX ACQUIS EN MARS 2005 (2)

Répartition des MP par secteur d'activité (en nbre)





Schéma global: Principales étapes de la conception du SS&E



Résumé du contenu du SISE du PNIR SS&E


Le système d'information et de suivi évaluation du PNIR intègre:

1. Des procédures définies dans plusieurs manuels établissant clairement le rôle des acteurs (international, national, régional local) dont sont les suivants:
 - ❖ Un manuel de procédures pour la mise en œuvre du SS&E
 - ❖ Un manuel sur la gestion de la collecte de données du SISE;
 - ❖ Un manuel sur le traitement et de la diffusion de l'information du SISE;
 - ❖ Une note technique sur la gestion du SEPRO (application MS Project)
 - ❖ Un manuel de suivi évaluation communautaires participatif (SECOP)
2. Des outils informatisés pour permettre un fonctionnement décentralisé du SISE (au plan physique et financier) parmi lesquels on peut retenir:
 - Une Base de données attributaires SISE 1.2, sous Visual basic 6.0 et MS Access 2000 qui fonctionne de manière décentralisée (CNC, BRC, DCL) ;
 - Un logiciel de gestion financière et comptable sous TOMPRO de gestion financière et comptable qui est aussi conçu pour fonctionner en décentralisé;
 - Une application de suivi des activités planifiées, SEPRO, faite en multi-projets sous MS Project;

Les outils informatisés de traitement des données (2/2)

La base de données SISE 1.2 et l'application SEPRO ont été conçues de manière à permettre un accès différencié à celle-ci. Les niveaux d'accès sont les suivants:

- ❖ Administrateur(CNC): Pour le SISE et du SEPRO et consolidation des informations
- ❖ Gestionnaire (BRC, DCL, DGR): collecte, saisie et traitement primaire des données
- ❖ Utilisateurs (Tous les autres acteurs): consultation et édition d'états de sorties



Des manuels de gestion de la base de donnée ont été développés: pour le SISE sont les suivants:

- ❖ Un manuel de l'administrateur,
- ❖ Un manuel du gestionnaires, et
- ❖ Un manuel de l'utilisateurs)

B. Présentation du système de suivi-évaluation communautaire (SECOP) du PNIR

**Extraits du guide de suivi-évaluation
communautaire participatif (SECOP)**

1. Quelques principes essentiels du SECOP

↳ Le suivi évaluation communautaire participatif (SECOP) est une philosophie, un processus par lequel, les acteurs d'une communauté définissent, mettent en œuvre et gère, de manière participative, un cadre général et un dispositif de S&E adapté aux besoins de développement local;

↳ Le SECOP vise une bonne utilisation des ressources internes et externes de la communauté (au plan humain et matériel) mais aussi, l'appropriation par les populations du processus de développement rural décentralisé;

↳ L'échantillonnage au hasard et la triangulation font partie intégrante du S&EP et garantissent la validité et la fiabilité des résultats. Les personnes-ressources du projet jouent plutôt un rôle de facilitateurs du SECOP;

↳ Le SECOP est étroitement lié à la mise en œuvre d'un plan local de communication (s'appuyant sur les relations sociales)

↳ Le SECOP tel que conçu pour les CR du PNIR comprend deux volets:

- "le suivi communautaire participatif" et;
- "l'évaluation communautaire participative", voir plus loin